



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ

ตามจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอยู่ข้างหอย บ้านใหม่คีรีราษฎร์ หมู่ที่ ๙

\*\*\*\*\*

ตามหนังสือที่อ้างถึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพเงิน วิศวกรรม ได้ส่งมอบงานโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอยู่ข้างหอย บ้านใหม่คีรีราษฎร์ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๙๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังหินผุ ข้างละ ๐-๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่คีรีราษฎร์ หมู่ที่ ๙ ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามแบบเลขที่ อบต.คร.๐๑๑/๒๕๖๘,คร.ท ๑-๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๙ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วน ตามแบบรูปรายละเอียดทุกประการแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑๖ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘ ระยะเวลา ๖๐ วัน เป็นจำนวนเงิน ๔๙๗,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพเงิน วิศวกรรม ได้ส่งมอบงานจ้างดังกล่าวแล้วและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะดำเนินการตรวจรับในวันที่ ๒๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป และขอเชิญผู้สนใจร่วมตรวจพัสดุ ในวันและเวลาดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นายยงยุทธ แซ่ม้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์