



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ
ตามจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าหวาย หมู่ที่ ๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอนันต์โลหะคอนกรีต ได้ส่งมอบงานโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๕๐.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรัง หินผุ ข้างละ ๐-๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ บ้านป่าหวาย ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอบพพระ จังหวัดตาก ตามแบบเลขที่ อบต.คร.๐๒๐/๒๕๖๘,คร.ท ๑-๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๙ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วน ตามแบบรูปรายละเอียดทุกประการแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๗ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘ ระยะเวลา ๖๐ วัน เป็นจำนวนเงิน ๔๘๗,๖๗๘.๘๕ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบแปดบาทแปดสิบห้าสตางค์) นั้น

บัดนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอนันต์โลหะคอนกรีต ได้ส่งมอบงานจ้างดังกล่าวแล้วและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะดำเนินการตรวจรับในวันที่ ๑๖ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป และขอเชิญผู้สนใจร่วมตรวจพัสดุ ในวันและเวลาดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นายยงยุทธ แซ่ม้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์