



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์  
ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก  
โทรศัพท์ ๐๕๕-๘๐๕๕๕๕ / โทรสาร ๐๕๕-๘๐๕๕๕๕ ต่อ ๑๘

## ส่วนที่ ๑

### บทนำ

#### ๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้

๑) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน

๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงินอุดหนุน

๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน

๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนให้นำโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสำรองเงินสะสม หรือเงินกู้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของ ประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้าง

ให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

## ๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

- ๑) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
- ๒) เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
- ๓) เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
- ๔) เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม
- ๕) เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน
- ๖) เพื่อการพัฒนาแผนงาน
- ๗) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
- ๘) เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
- ๙) เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

## ๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

### ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

### ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)

### ขั้นตอนที่ ๓


คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)

### ขั้นตอนที่ ๔

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ (๓)

### ขั้นตอนที่ ๕

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๔ (๕)



#### ๔. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต. ดังนี้

##### ๔.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ

(๑) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๒) แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

แบบที่ ๑ แบบการกำกับจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

(๓) ข้อมูลในระบบ e-plan ([www.dla.go.th](http://www.dla.go.th))

##### ๔.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของอบต. ในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อบต. ในภาพรวม

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของอบต. ศิริราชบุรี ในแต่ละยุทธศาสตร์

แบบที่ ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของอบต. ศิริราชบุรี (ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ)

##### ๔.๓ การติดตามประเมินผลรายโครงการ

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการ อาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

#### ๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

๑) ทำให้ทราบว่าการดำเนินงานไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด

๒) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะช่วยให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติ ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๓) ทำให้ทราบว่าต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น

๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้ยังมีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระฉับกระเฉง เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๗) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)

๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

๙) การประเมินจะทำให้เกิดความกระฉับกระเฉงว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

## ๖. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.คีรีราษฎร์

๑) นายนายกำพล เข้มฤทธิ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	ประธานกรรมการ
๒) นายวินัย อยู่เหล่าพาณิชย์	ประธานสภา อบต.	กรรมการ
๓) นายวรรตม์ จิตแจ่มแจ้ง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗	กรรมการ
๔) นายกริชเพชร สิงขรวิจิตรกุล	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕	กรรมการ
๕) นายหว่างไม้ แซ่ก้อ	ผู้แทนประชาคมหมู่ที่ ๘	กรรมการ
๖) นายวีรยุทธ มิ่งมานิต	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๑	กรรมการ
๗) นายวิภพ หมอแนะ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๘) นายลี รัชแม่ละเมา	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๙) นายจรงค์ดี พุทธวงษ์	ปลัด อบต.คีรีราษฎร์	กรรมการ
๑๐) นายธีระพล ทองพ่วง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๑๑) นางสาวพัชยา ไทยวิจิตร	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๑๒) นางภัคชุตตา ปรีชาวัชรภัทร์	นักวิเคราะห์นโยบายฯ	กรรมการ/เลขานุการ
๑๓) นางชนิษฐา ว่างเจริญกิจ	ผช.นักวิเคราะห์นโยบายฯ	กรรมการ/ผช.เลขานุการ

## ส่วนที่ ๒

### ผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ งบประมาณ ๒๕๖๘

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ จะดำเนินการเองโดยนำโครงการ /กิจกรรมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปสู่การจัดทำแผนดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ / เพิ่มเติม (ฉบับที่.....) ตามโครงการ/กิจกรรม ที่ได้จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ลำดับความสำคัญ เร่งด่วนของปัญหาที่ควรแก้ไขของปัญหาทั้ง ๗ ด้าน ความเดือดร้อนประชาชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขอย่างแท้จริง

๒. ขอรับการสนับสนุนการดำเนินการจากหน่วยงานอื่น โดย

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น และอบต. เป็นผู้ดำเนินการเองเสนอโครงการ/กิจกรรมให้หน่วยงานอื่นเป็นผู้ดำเนินการโดยผ่านอำเภอ

#### การตรวจสอบ / ติดตามและประเมินผล

๑. ตรวจสอบโดยสภา อบต. โดย

- ตรวจสอบข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
- ติดตามการดำเนินงานโครงการให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
- ผู้บริหาร อบต. จะต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อสภา อบต. อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๒. ตรวจสอบโดยอำเภอ

- กำกับให้ อบต. ใช้แผนพัฒนาเป็นแนวทางการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ
- ตรวจสอบการดำเนินงานของ อบต. ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบัญญัติต่าง ๆ

๓. ตรวจสอบ/ติดตามโดยภาคประชาคม

- เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในกระบวนการจัดซื้อ - จัดจ้าง
- ติดตามการดำเนินงานของ อบต. ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
- เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้คณะผู้บริหารประชุมชี้แจงผลการดำเนินงานในรอบปีต่อประชาคมตำบล เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะต่อผลการดำเนินงาน

#### การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม

( SWOT ANALYSTS )

#### SWOT Analysis

##### ● ปัจจัยภายใน

จุดแข็ง ( Strengths ) หมายถึง ชีตความสามารถหรือทรัพยากรที่อยู่ใน อบต. ซึ่งสามารถนำมาใช้จัดการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจหลัก

และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

จุดอ่อน ( Weakness ) หมายถึง ความผิดพลาดหรือข้อด้อยภายในท้องถิ่น ซึ่งมีผลทำให้ไม่อาจบรรลุแนวทางการพัฒนาที่กำหนดไว้

- ปัจจัยภายนอก

โอกาส ( Opportunities ) หมายถึง สถานการณ์ในสิ่งแวดล้อมภายนอกที่มีลักษณะเกื้อกูลหรือสนับสนุนต่อแนวทางการพัฒนาของอปท.

ภัยคุกคาม ( Threats ) หมายถึง สถานการณ์ใน สิ่งแวดล้อมภายนอกท้องถิ่น ที่มีลักษณะส่งผลให้เกิดความเสียหายหรือส่งผลต่อการทำงานของอปท.

การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสในการพัฒนาในอนาคตของ อบต. ศีรีราษฎร์ ด้วยเทคนิค ( swot analysts )

- ๑. จุดแข็ง ( Strengths )

- ๑) ที่ตั้งตำบลศีรีราษฎร์ ตั้งอยู่บนที่ดอยสูง ภูเขาสูง ป่าดงดิบ ประกอบไปด้วยชาวไทยภูเขาหลายเผ่า เช่น มูเซอ ลีซอ ม้ง เย้า จีนฮ่อ
- ๒) มีชนบทรอบเนินมประเพณีเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมดั้งเดิมเป็นของตนเองเหมาะสำหรับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ไว้
- ๓) มีแหล่งท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติน้ำตกป่าหวาย ดอยภูเขาสูงอันสวยงาม
- ๔) สภาพอากาศมีลักษณะที่หนาวเย็นเหมาะสำหรับทำเป็นสภาพที่พักผ่อน และปลูกพืชเมืองหนาว เช่น กาแฟ สตรอเบอร์รี่ ไม้ดอก
  - อุ่มเปี่ยมมีภูเขาสูงอากาศหนาว ถ้าพัฒนาให้เป็นอย่างดอยมูเซอ มีที่พักรถ ทำโฮมสเตร์ ปลูกสตรอเบอร์รี่ กาแฟ ไม้ดอก
- ๕) เป็นพื้นที่ภูเขาสูงเหมาะปลูกพืชระยะสั้น เช่น ผักกาดขาว กระหล่ำปลี

- ๒. จุดอ่อน ( Weaknesses )

- ๑) พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง มีพื้นที่ราบในการทำการเกษตรค่อนข้างน้อยมีเพียงร้อยละ ๑๐ เท่านั้นและมีปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน มีการบุกรุกพื้นที่ป่าและที่ดินของรัฐเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ระบบโครงสร้างเพื่อสนับสนุนการค้า - การลงทุนในพื้นที่ตำบลยังคงค่อนข้างจำกัด เช่น ถนนสายรอง เชื่อมต่อจากถนนสายหลักเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวระบบประปา ไฟฟ้าระบบกำจัดขยะและน้ำเสีย เป็นต้น
- ๒) ขาดแคลนแรงงานฝีมือที่มีทักษะรวมทั้งแรงงานบางประเภทที่เป็นแรงงานพม่า ผิดกฎหมายซึ่งเป็นแรงงานหลักในพื้นที่โดยเฉพาะ
- ๓) แหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จึงยากต่อการพัฒนาและการลงทุน
- ๔) มีพื้นที่ชนบทที่ห่างไกลและชุมชนบนพื้นที่สูง ทำให้การให้บริการของรัฐไม่ทั่วถึง จึงเกิดปัญหาด้านคุณภาพชีวิตในบางพื้นที่
- ๕) ระบบชลประทานขาดประสิทธิภาพมีขอบข่ายไม่เพียงพอกับความต้องการ
- ๖) การจัดการทรัพยากรทางการท่องเที่ยวยังขาดการบริหารจัดการ
- ๗) ทรัพยากรมนุษย์ยังมีระดับการศึกษาเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ
- ๘) พื้นที่ตำบลศีรีราษฎร์ยังขาดการจัดการผังเมืองที่ทันสมัยและขาดประสิทธิภาพ

### ๓. โอกาส ( Opportunity : O )

๑. รัฐบาลได้ประกาศสงครามกับปัญหาความยากจน ยาเสพติด และทุจริตประพฤตินิยมชอบเป็นนโยบายสำคัญและเร่งด่วน
๒. สามารถพัฒนาฐานการผลิตทางการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวให้มีศักยภาพที่สูงขึ้นเพื่อตอบสนองตลาดและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

### ๔. ข้อจำกัด ( Theart: T )


๑. ระเบียบ กฎหมายไม่เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้าไปลงทุนเพื่อพัฒนาในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัด
๒. ต้นทุนในการผลิตสูง เนื่องจากราคาน้ำมันสูง และเส้นทางขนส่งสินค้ายังไม่สะดวก
๓. มีปัญหาด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน มีการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ผู้หนีภัยการสู้รบจากพม่าในพื้นที่พักพิงฯ มีจำนวนมากขึ้นและมีการลักลอบออกนอกพื้นที่ไปทำงานตลอดจนการก่ออาชญากรรมและเป็นพาหนะนำโรคติดต่อที่ร้ายแรง
๔. ปัญหายาเสพติดมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีพื้นที่ชายแดนติดต่อกับประเทศพม่าซึ่งเป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติด เข้าสู่พื้นที่ในตำบลและหากต่อการควบคุมสกัดกั้น

## ส่วนที่ ๓

### ผลการวิเคราะห์และการติดตามประเมินผล

#### กรอบแนวคิดของระบบติดตามและประเมินผล

การวางระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีฐานความคิดว่าระบบติดตามและประเมินผลไม่อาจแยกตัวเองออกจากระบบการบริหารแผนทั้งหมด ดังนั้น ระบบอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าที่แผนพัฒนาจะดำเนินการจึงเป็นเหมือนบริบทที่ย่อมจะส่งผลต่อการบริหารแผน และจะส่งผลต่อการติดตามและประเมินผลด้วยเช่นกัน ดังนั้น ระบบติดตามและประเมินผลครั้งนี้จึงมีแนวความคิดตามแผนภาพ ดังนี้



จากกรอบแนวคิดการวางระบบการติดตามประเมินผลที่แสดงจุดเริ่มต้นของระบบการติดตามว่าเริ่มต้นจากการได้รับทรัพยากรไปเพื่อดำเนินงาน โดยจะมุ่งเน้นการติดตามการใช้ทรัพยากรเมื่อเทียบกับเวลา (Input Monitoring) และการติดตามความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ (Performance Monitoring) การวางระบบติดตามในที่นี้จึงเป็นการสร้างระบบเพื่อที่จะนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขในเชิงการบริหารแผน เพื่อให้งานดำเนินต่อไปจนจบตามเวลา และยังมีระบบประเมินผลมาว่าเมื่อผลที่เกิดขึ้นทั้งในส่วนของผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายหรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพียงใด อย่างไรก็ตาม ระบบติดตามและประเมินผลจะได้รับผลกระทบจากการจัดทำแผนดำเนินงาน นั่นคือ ถ้าได้แผนดำเนินงานที่สอดคล้องและเอื้อต่อการติดตามและประเมินผล ก็จะทำให้ระบบติดตามและประเมินผลทำหน้าที่ของระบบไปได้ หากแผนไม่เอื้อต่อการติดตาม เช่น ขาดความชัดเจน หรือมีการปรับกิจกรรมโดยไม่ได้ยึดแผนดำเนินงาน ฯลฯ ก็อาจทำให้ระบบติดตามและประเมินผลโดยรวมดังกล่าวมีปัญหาได้

## องค์ประกอบของระบบติดตามและประเมินผล

ระบบของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย ๓ ส่วนหลัก คือ ส่วนปัจจัยนำเข้า (Input) ส่วนของกระบวนการติดตาม (Process) และส่วนการประเมินผลลัพธ์ (Output , Goal) ซึ่งสามารถอธิบายได้ ดังนี้

๑. ส่วนปัจจัยนำเข้า (Input) คือ ปัจจัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมี เพื่อนำเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์

ผู้ประเมิน ผู้ถูกประเมิน และเครื่องมือในการประเมิน ฯลฯ โดยบทบาทของหน่วยติดตามและประเมินผลต่อปัจจัยนำเข้าก็คือ การเป็นผู้วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตนเองครั้งนี้ ได้แก่ แบบรายงานที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการทบทวนว่าการจัดทำแผนได้ใช้กระบวนการครอบคลุมทุกขั้นตอนหรือไม่อย่างไร

๒. ส่วนของระบบการติดตาม (Process) คือ ช่วงของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น ซึ่งในคู่มือ “การติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ได้กำหนดเป็นการติดตามรายไตรมาส คือ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม) ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม – มีนาคม) ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน) และไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม – กันยายน) ในแต่ละปีโดยการติดตามดังกล่าวเป็นการติดตามผลชั้นกลางของแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งในการติดตามในขั้นตอนนี้เป็นช่วงที่ทำให้ทราบว่ามีแผนยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้ดีหรือไม่ สามารถวัดได้จริงหรือเป่า นอกจากนี้ การติดตามในทุกช่วงของแผนยังสามารถเป็น “สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า” ว่าแผนยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้สามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานที่จะสามารถนำไปสู่การบรรลุแผนที่กำหนดไว้ได้ ซึ่งการรวบรวมข้อมูลในรูปแบบรายงาน การติดตามครั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน ได้แก่ แบบรายงานที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบไปด้วย การติดตามการดำเนินงานของโครงการ และการเปลี่ยนแปลงโครงการ การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การติดตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน

๓. ส่วนของการประเมินผลลัพธ์ (Output , Goal) เป็นการติดตามผลช่วงสุดท้าย หรืออาจถูกเรียกว่า “การประเมินแผนยุทธศาสตร์” ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ที่ผ่านมาในแต่ละปี ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งจัดทำรายงานผลการติดตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นในแผนต่อไปในอนาคต โดยเครื่องมือที่ใช้ประเมินผลลัพธ์ ได้แก่ แบบรายงานแบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ โดยมีเนื้อหาที่สำคัญในการประเมิน ได้แก่ ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง ต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม (ผลจากแบบรายงานแบบที่ ๓/๒) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง ต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก (ผลจากแบบรายงานแบบที่ ๓/๒)

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น จะต้องติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนว่า มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

## การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

### ๑. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) มีสถานะเป็นแผนระดับที่ ๒ ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญในการแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ และใช้เป็นกรอบสำหรับการจัดทำแผนระดับที่ ๓ เพื่อให้การดำเนินงานของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องสามารถสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติตามกรอบระยะเวลาที่คาดหวังไว้ได้ ในการกำหนดทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ให้ประเทศสามารถก้าวข้ามความท้าทายต่างๆ เพื่อให้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติ ได้อาศัยหลักการและแนวคิด ๔ ประการ ดังนี้

#### ๑. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

#### ๒. การสร้างความสามารถในการ “ล้มแล้วลุกให้ไว”

#### ๓. เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ

#### ๔. การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว

เพื่อถ่ายทอดเป้าหมายหลักไปสู่ภาพของการขับเคลื่อนที่ชัดเจนในลักษณะของวาระการพัฒหน้าที่เอื้อให้เกิดการทำงานร่วมกันของหลายหน่วยงานและหลายภาคส่วนในการผลักดันการพัฒนาเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ จึงได้กำหนดหมวดหมายการพัฒนา จำนวน ๑๓ หมวดหมาย ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะ “เป็น” หรือมุ่งหวังจะ “มี” เพื่อสะท้อนประเด็นการพัฒนาที่มีลำดับความสำคัญสูงต่อการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” โดยหมวดหมายทั้ง ๑๓ ประการ แบ่งออกได้เป็น ๔ มิติ ดังนี้

#### ๑. มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย ประกอบไปด้วย

หมวดหมายที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง

หมวดหมายที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน

หมวดหมายที่ ๓ ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก

หมวดหมายที่ ๔ ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง

หมวดหมายที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

หมวดหมายที่ ๖ ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรม

ดิจิทัลของอาเซียน

#### ๒. มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม ประกอบไปด้วย

หมวดหมายที่ ๗ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้

หมวดหมายที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน

หมวดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม

#### ๓. มิติความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมวดหมายที่ ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ

หมวดหมายที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ

#### ๔. มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ

หมวดหมายที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

หมวดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน

ความเชื่อมโยงระหว่างหมวดหมายการพัฒนา กับเป้าหมายหลักแสดงไว้ในแผนภาพที่ ๓.๑ โดยหมวดหมายการพัฒนาที่กำหนดขึ้นเป็นประเด็นที่มีลักษณะเชิงบูรณาการที่ครอบคลุมการพัฒนาตั้งแต่ในระดับต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ และสามารถนำไปสู่ผลพัฒนาทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน ทำให้หมวดหมายแต่ละประการ

สามารถสนับสนุนเป้าหมายหลักได้มากกว่าหนึ่งข้อ นอกจากนี้การพัฒนาภายใต้แต่ละหมวดหมู่ไม่ได้แยกขาดจากกัน แต่มีการสนับสนุนหรือเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน

แผนภาพที่ ๓.๑ ความเชื่อมโยงระหว่างหมวดหมู่การพัฒนา กับเป้าหมายหลัก



**วิสัยทัศน์**

“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”

**หลักการของยุทธศาสตร์**

“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่ สมดุล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

**วัตถุประสงค์**

- ๑) รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่
- ๒) เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)
- ๓) ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)

**เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์**

- ๑) การเพิ่มรายได้จากฐานเดิม
- ๒) การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่
- ๓) การลดรายจ่าย
- ๔) การเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๔ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก ๒๐ แนวทางการดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย ๕ ประเด็นหลัก ๑๑ แนวทางการดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก ๑๕ แนวทางการดำเนินการ

#### ๔. ค่านิยมหลักของคนไทย

ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง มีทั้งหมด ๑๒ ประการ ดังนี้

- ๑) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน
- ๒) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
- ๓) กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
- ๔) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม
- ๕) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
- ๖) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เพื่อแม่และแบ่งปัน
- ๗) เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
- ๘) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
- ๙) มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- ๑๐) รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จำหน่าย และขยายกิจการ เมื่อมีความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี

๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา

๑๒) คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

#### ๕. นโยบายของรัฐบาล

##### ๕.๑ นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ

พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้นเพื่อเป็นแนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝ่ายและไม่กันใครออกไปจากสังคม อีกทั้งยังเป็นสานึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกป้องแผ่นดินแม่จากภัยอันตรายทั้งปวง และร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน ประสานพลังการสร้างชาติที่ต้องเติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ ประชาธิปไตย จึงมีแนวคิดในเรื่องของความร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพื่อร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดขึ้น เพราะที่ ประชาธิปไตย เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศที่มีรูปแบบเครือข่าย โยงใยสัมพันธ์กัน เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการหลอหลอมรวมพลังของคนไทยทุกคน ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...”

##### ๕.๒ นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ประกอบด้วยนโยบาย ๑๑ ด้าน ดังนี้

- ๑) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
- ๒) การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ
- ๓) การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ
- ๔) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
- ๕) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
- ๖) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

๗) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน

๘) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม

๙) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

๑๐) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

๑๑) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

๕.๓ ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

๑) การแก้ไข ปัญหายาเสพติด โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้าผู้มีอิทธิพล และผู้ประพฤตินิยมโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแนวนโยบายของรัฐบาล/คสช. ไปปรับใช้ตามอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑.๑) สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วยดำเนิน การปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้า ผู้นำเข้า และส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผลอย่างจริงจัง

๑.๒) สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการที่พิกอาศัยเชิงพาณิชย์สถานที่ ที่จัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ รวมทั้งโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน และสถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้มีการชุกซ่อนหรือค้ายาเสพติดหากพบให้ดำเนินการลงโทษตามกฎหมาย

๑.๓) สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ รับผิดชอบนำผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาโดยทันที และติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุข

๑.๔) ดำเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง) ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อมทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบ ดำเนินการ อย่างจริงจังในการป้องกันปัญหาด้วยการแสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกับองค์กรภาครัฐต่างๆ ในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด ที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมทั้งดำเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด

๒) มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาคาการทุจริตประพฤติมิชอบ

โดยเสริมสร้าง จิตสำนึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่การปลูกจิตสำนึก ค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน ร่วมรวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และกำหนดแนวทางการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้

๒.๑) ทำการสำรวจ ศักยภาพแบบการกระทำผิดในอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่เกิดหรืออาจจะเกิด สม่่าเสมอกระบวนการขั้นตอนใดที่จะเกิดการทุจริต ตำแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและวิธีการกระทำผิด

๒.๒) กำหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและป้องกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่มีความเสี่ยง

๒.๓) กำหนดวิธีดำเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับการกระทำผิดที่ปรากฏเห็น เป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ทำให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเป็นการใด ๆ เพราะรับผลประโยชน์

๒.๔) สำรวจและจัดทำข้อมูลการกระทำผิดที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพื้นที่ของแต่ละหน่วยงานพร้อมทั้งระบุตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

๒.๕) จัดทำข้อมูลบุคคลนิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง ๕ ปี

๒.๖) จัดทำข้อมูลเรื่องที่หน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้หาแนวทางดังกล่าวมาจัดทำยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤตินมิชอบ

#### ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนเหนือล่าง ๑ ประกอบด้วย ๕ จังหวัด คือ พิจิตร โลก ตาก อุตรดิตถ์ สุโขทัย และเพชรบูรณ์ มีศักยภาพเป็นแหล่งผลิตทางการเกษตร คือ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และอ้อยโรงงานและไม้ผลที่จังหวัดอุตรดิตถ์ นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านตามแนวพัฒนา East-West Economic Corridor โดยมีจังหวัดพิจิตรเป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญรองรับการเป็นศูนย์กลางบริการสี่แยกอินโดจีน มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลกเชิงประวัติศาสตร์สุโขทัยและศรีสัชชนาลัยจังหวัดสุโขทัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและเชิงนิเวศน์และประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์อาทิประเพณีอัฐมพระค่าน้ำของจังหวัดเพชรบูรณ์ สำหรับบริการพื้นฐานมีโครงข่ายคมนาคมทั้งทางขนส่งทางอากาศ ทางบก และทางรถไฟที่สนับสนุนการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า มีแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ ๓ แห่ง คือ เขื่อนภูมิพลจังหวัดตาก เขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์ และเขื่อนแควน้อยจังหวัดพิจิตร มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีศักยภาพในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์ความรู้ในการพัฒนาพื้นที่ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ เน้นการเสริมจุดแข็งที่ศักยภาพทางการเกษตรและการท่องเที่ยวโดยต่อยอดการพัฒนาด้วยฐานความรู้และเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตเดิม พร้อมทั้งแก้ไขจุดอ่อนด้านการผลิต ทรัพยากรมนุษย์ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการใช้โอกาส ด้านศักยภาพที่ตั้งที่สามารถเชื่อมโยงระหว่างภาคและเชื่อมโยงการพัฒนาตาม North – South Economic Corridor และ East – West Economic corridor และประตูเชื่อมโยงชายแดนเมียนมาร์ และ สปป. ลาว โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ดังนี้

๑) สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มของฐานการผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร มุ่งเน้นให้ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเป็นฐานการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มจังหวัดได้อย่างยั่งยืน โดยสนับสนุนแนวทางการผลิตเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม พัฒนาระบบ Logistics สำหรับสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรที่มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการพัฒนาการผลิตพลังงานทดแทนจากพืช รวมถึงสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรให้ตรงกับความต้องการของตลาด

๒) พัฒนาเพื่อเป็นศูนย์กลางการค้า การบริการ เชื่อมโยงภายในกลุ่มจังหวัดภาคและประเทศเพื่อนบ้าน ให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสให้เกิดการขยายตัว และการเชื่อมโยงทางการค้าและการบริการภายในกลุ่มจังหวัด ภาค และกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก และระบบ Logistics เพื่อสนับสนุนการค้าและการบริการ โดยมีจังหวัดพิจิตรเป็นศูนย์กลางการคมนาคมเชื่อมโยงสนับสนุนธุรกิจบริการใหม่ที่มีศักยภาพ อาทิ ธุรกิจบริการสุขภาพ เพื่อเป็นแหล่งรายได้ใหม่ของกลุ่มจังหวัดพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการและบุคลากรของกลุ่มจังหวัด เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางการบริการสี่แยกอินโดจีน และเสริมสร้างความร่วมมือในระดับพื้นที่เพื่อขยายการค้าชายแดน

๓) สร้างคุณค่า (Value Creation) การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัด เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้เป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของกลุ่มจังหวัด โดยการฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดให้เป็นเอกลักษณ์และเป็นที่ยึดเหนี่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติส่งเสริม

พัฒนาด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวทั้งการพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว การตลาดและบุคลากร สร้างความปลอดภัยและมาตรฐานของการท่องเที่ยวด้านที่พัก อาหาร และการเดินทางรวมทั้งการปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้ การศึกษาวิจัยเพื่อสร้างคุณค่าของทรัพยากรการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

๔) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ที่มุ่งเน้นการสร้างสมดุลของระบบนิเวศ เพื่อสนับสนุนการผลิตและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาแหล่งน้ำ และการบริหารจัดการน้ำให้ทั่วถึงและเป็นระบบ เพิ่มสมรรถนะแหล่งกักเก็บน้ำเดิม และแหล่งกักเก็บน้ำใหม่ ตามศักยภาพและความจำเป็นของพื้นที่ ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน น้ำ ป่าไม้ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตลอดจนพัฒนาระบบเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงภัย ทั้งดินถล่ม ภัยแล้ง และอุทกภัย

#### ยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง กลุ่มที่ ๑

(จังหวัดตาก สุโขทัย พิษณุโลก อุตรดิตถ์และเพชรบูรณ์)

วิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัด (Vision)

“ศูนย์กลางบริการสีเขียวอินโดจีน”

เป้าประสงค์ของกลุ่มจังหวัด (Goals)

๑. มีการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมในกลุ่มจังหวัด ภูมิภาค และต่างประเทศ เพื่อใช้ศักยภาพแหล่งที่ตั้งและความพร้อมของโครงสร้างบริการพื้นฐานที่มีอยู่สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับนานาชาติ
๒. มีการพัฒนาและอนุรักษ์เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและประวัติศาสตร์ร่วมยุค รวมทั้งพัฒนาระบบข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพื่อเป็นฐานในการสร้างรายได้ทั้งด้านการท่องเที่ยวและหัตถอุตสาหกรรม
๓. เป็นศูนย์ข้อมูลศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างศักยภาพการผลิตของพื้นที่และทรัพยากรมนุษย์นำมาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
๔. ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่บริการ ระบบบริการ และสาธารณูปโภค การอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมการบริการที่ประทับใจรวมทั้งส่งเสริมมาตรการด้านความปลอดภัย
๕. ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและการบริหารจัดการตลาดกลางสินค้าเกษตรที่เป็นระบบ

เป็นจุดรองรับและประสานการเชื่อมโยงการค้าชายแดน การผลิต การตลาด ด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการท่องเที่ยว

๖. ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งได้รับการแก้ไข

ประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด (Strategic Issues)

“พัฒนาเพื่อเป็นศูนย์กลางบริการสีเขียวอินโดจีนแห่งเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว”

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของกลุ่มจังหวัด (Strategies)

๑. พัฒนาการคมนาคมเครือข่าย
๒. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและประวัติศาสตร์ร่วมยุค
๓. ส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาภูมิภาค
๔. พัฒนาสู่ความเป็นเมืองบริการและมีความปลอดภัย
๕. พัฒนาระบบการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดสินค้าทางการเกษตร

๖. ส่งเสริมการค้าชายแดน
๗. บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

### ประเด็นยุทธศาสตร์

“พัฒนาเพื่อเป็นศูนย์กลางบริการสีเขียวอินโดจีนแห่งเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว”

### จังหวัดตาก

### สภาพทั่วไป

#### ๑. ลักษณะทางภูมิศาสตร์

จังหวัดตาก ตั้งอยู่ภาคเหนือของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานคร ๔๒๐ กม. มีเนื้อที่ ประมาณ ๑๖,๔๐๖.๖๕๐ ตร.กม. หรือประมาณ ๑๐,๒๕๔,๑๕๖ ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน และจังหวัดลำปาง

ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดกาญจนบุรี

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ประเทศเมียนมาร์



แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขต

#### ๒. ลักษณะทางการปกครอง

จังหวัดตากแบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๘ อำเภอ ๑ กิ่งอำเภอ ๖๓ ตำบล และ ๕๒๗ หมู่บ้าน หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น แยกเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง เทศบาล ๑๓ แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล ๕๗ แห่ง สภาดำบล ๑ แห่ง

#### ๓. ประชากร

จังหวัดตาก มีประชากรรวมทั้งสิ้น ๕๐๐,๕๖๒ คน รายได้ประชากร ๔๒,๒๙๘ บาท/คน/ปี คำขวัญของจังหวัด “ธรรมชาติน่าыл ภูมิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม”

## สินค้า OTOP น้ำข้าวกล้องหมีเจียง วิสัยทัศน์ของจังหวัดตาก

“ บ้านเมืองน่าอยู่ ประตุการค้าชายแดน ชุมชนเข้มแข็ง ขจัดความยากไร้ใส่ใจทรัพยากร สิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยว ”

### เป้าประสงค์ของจังหวัด

๑. บ้านเมืองที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการบริการจากรัฐด้วยความรวดเร็วเป็นธรรมและทั่วถึง รวมทั้งปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๒. เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันการค้าชายแดน โดยเป็นจุดรองรับและประสานเชื่อมโยงการค้าชายแดน การผลิต การตลาด ด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและการท่องเที่ยว
๓. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนพัฒนาเครือข่ายชุมชนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้เพิ่มขึ้นและพึ่งตนเองได้
๔. มีการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ตลอดจนข้อมูลการท่องเที่ยวเพื่อเป็นฐานในการสร้างรายได้ทั้งการท่องเที่ยวและหัตถอุตสาหกรรม

### ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด

๑. บ้านเมืองน่าอยู่
๒. ส่งเสริมการค้าชายแดน
๓. เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ขจัดปัญหาความยากจน
๔. พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว

### ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ของจังหวัด

๑. ให้บริการประชาชนทุกระดับประทับใจ
๒. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเข้าถึงองค์ความรู้
๓. หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
๔. อาหารสะอาดปลอดภัยสู่ครัวโลก
๕. จัดบริการทางสังคม
๖. สร้างพื้นที่ด้วยสีเขียว สะอาดและสวยงาม
๗. สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๘. สร้างหุ้นส่วนพัฒนาการศึกษา การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน
๙. เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
๑๐. สร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาการผลิตและจำหน่ายสินค้าชุมชน
๑๑. ปรับปรุงอนุรักษ์สองฝั่งแม่น้ำปิง

๑๒. พัฒนาและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเดิมที่มีศักยภาพ

๑๓. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

๑๔. พัฒนาการบริการด้านการท่องเที่ยว

๑๕. เสริมสร้างความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของนักท่องเที่ยว

๑.๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตาก

๑) วิสัยทัศน์ “เมืองน่าอยู่ ประตูก้าวไกล”

๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์
๑. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการรักษาความมั่นคง	๑. พัฒนาระบบสุขภาพ การศึกษา ชีวิต การงาน รายได้ ที่อยู่อาศัย ครอบครัวและชุมชน การคมนาคม และสนับสนุนการทำงานเครือข่ายการรวมกลุ่มชุมชน
๒. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ๒. ลดความเสี่ยงภัยและเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ชุมชนให้มีความพร้อมรับภัยพิบัติ
๓. การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคการเกษตร	๑. ส่งเสริมการค้า การเกษตรที่ยั่งยืน อาทิ การเกษตรที่ดีและเหมาะสม เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ บนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ๒. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
๔. การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน	๑. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ สิ่งอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์ ๒. พัฒนาคุณภาพและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP ๓. ส่งเสริมการค้าชายแดน
๕. การรักษาความมั่นคงชายแดนและความสงบเรียบร้อย	๑. สร้างขีดความสามารถในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงชายแดน ๒. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
๖. การบริหารจัดการที่ดี	๑. พัฒนาระบบการให้บริการ สิ่งอำนวยความสะดวกประชาชนและข้าราชการ ๒. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการภาครัฐ

## ๑.๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตาก

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แนวทางในการพัฒนา
๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑.๑.งานด้านการคมนาคมและการขนส่ง ๑.๒.งานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ ๑.๓. งานด้านการผังเมือง และการควบคุมอาคาร
๒.ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว	๒.๑. งานด้านการส่งเสริมการลงทุน ๒.๒.งานด้านการส่งเสริมการเกษตร ๒.๓.งานด้านการพาณิชย์กรรม ๒.๔.งานด้านการท่องเที่ยว
๓.ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๓.๑.งานด้านส่งเสริมประชาธิปไตย ๓.๒.งานด้านการรักษาความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรม ๓.๓. งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๓.๔. งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ๓.๕. งานด้านยาเสพติด
๔.ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๔.๑. งานด้านส่งเสริมอาชีพ ๔.๒. งานด้านสวัสดิการสังคม ๔.๓. งานด้านการศึกษา ๔.๔. งานสิทธิมนุษยชน ๔.๕. งานด้านการสาธารณสุข ๔.๖. งานด้านการศึกษา และนันทนาการ
๕. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕.๑. งานด้านการส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ๕.๒.การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม รารีต ประเพณี รักษาอัตลักษณ์ท้องถิ่น ๕.๓.ทำนุ บำรุงศาสนานูรักษ์โบราณสถานโบราณวัตถุ
๖.ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๖.๑.งานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาป่าและน้ำ ๖.๒. งานด้านขยะมูลฝอย
๗. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	๗.๑. งานด้านการบริการจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐาน ๗.๒.งานด้านการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

## การพัฒนาตามนโยบายของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

นโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลจะแสดงถึงสิ่งที้องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ให้ความสำคัญ รวมทั้งเป็นแนวทางและวิธีการทำงานที่้องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ ตั้งใจจะให้ป็นและเป็นกรอบในการ กำหนดแนวทางการพัฒนาตำบลและกำหนดลักษณะโครงการและงานตามบัญชีโครงการ ( กรอบในการกำหนด แนวทางพัฒนาตำบล และลักษณะโครงการและงาน ซึ่งประกอบด้วยสภาพปัญหาและความต้องการของตำบล ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แนวทางการพัฒนาอำเภอ ความสามารถและขีดจำกัดของตำบลและขององค์การบริหารส่วนตำบลและนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบล ) ซึ่งนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นมีดังนี้.-

๓.๑ วิสัยทัศน์ ประชาชนอยู่ดีกินดีเด็กและเยาวชนมีจริยธรรม น้อมนำประเพณีเป็นเลิศ

๓.๒ พันธกิจ

๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน
๒. จัดระเบียบชุมชนและสังคม เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน
๓. ส่งเสริม สืบสานจารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔. สนับสนุนการอนุรักษ์ พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น

๓.๓ เป้าประสงค์

๑. ท้องถิ่นมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๒. จัดบริการสาธารณะเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๓.๔ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๗ ด้าน ดังนี้

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ งานด้านการคมนาคมและการขนส่ง นำข้อมูลสภาพเส้นทางคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำในพื้นที่มาประกอบการวางแผน รวมถึงถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรดำเนินการลงทะเบียงทางหลวงท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบันเพื่อมีข้อมูลทางหลวงท้องถิ่นโดยระบุพิกัดที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ และทราบว่าถนนสายใดอยู่ในสภาพใด และจำเป็นต้องปรับปรุงซ่อมแซมเมื่อใด เพื่อกำหนดไว้เป็นแผนงาน/โครงการในแผนสามปี

๑.๒ งานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการเพื่อป้องกันน้ำท่วมในฤดูหลาก และการขาดน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง ให้สำรวจข้อมูลแหล่งน้ำโดยระบุพิกัดที่ตั้งทางภูมิศาสตร์สภาพ และอายุการใช้งานของแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภค บริโภค เพื่อวางแผน บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมในแผนพัฒนาสามปี ตลอดจนตรวจสอบสภาพความพร้อมของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสภาพเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำ คลองส่งน้ำ หากจำเป็นต้องซ่อมแซม ให้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี (การระบุที่ตั้งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของโครงการพัฒนาด้านเส้นทางคมนาคมและแหล่งน้ำเพื่อป้องกันการดำเนินการในพื้นที่ซ้ำซ้อน และเตรียมความพร้อมในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกตามแนวทางของสำนักงบประมาณ)

๑.๓ งานด้านการผังเมือง และการควบคุมอาคาร ควรนำผังเมือง/ผังชุมชนมาเป็นข้อมูลประกอบวางแผน

## ๒. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

๒.๑ งานด้านการส่งเสริมการลงทุน ควรส่งเสริมแนวความคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้เกิดขึ้นแก่คนในชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน และมุ่งเน้นให้เกิดการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๒ งานด้านส่งเสริมการเกษตร การให้การสนับสนุน ศก.บต. และควรพิจารณา หาแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ อาทิ การให้ความรู้ทางวิชา การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร การจำหน่ายผลผลิตการช่วยเหลือหาพันธุ์พืช การบำรุงรักษาดิน จัดหาปุ๋ย เคมีภัณฑ์ ยาปราบศัตรูพืชในราคาต่ำ และการแปรรูปเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่

๒.๓ งานด้านการพาณิชยกรรม กรณีเทศบาลให้สำรวจจุดหาแร่แฝงลอย ว่าสามารถขยายจุดผ่อนปรนเพิ่มขึ้นได้อีกหรือไม่ หรืออาจสำรวจหาสถานที่ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่และเหมาะสมกับการค้าขาย และเตรียมมาตรการรองรับในแผนพัฒนาสามปีเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่กลุ่ม ผู้ค้าขาย

๒.๔ งานด้านการท่องเที่ยว ควรส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม และวิถีชีวิตอันดีงามของประชาชนในท้องถิ่น

## ๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ งานด้านส่งเสริมประชาธิปไตย สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน สนับสนุนการจัดทำระบบข้อมูล ข่าวสารเพื่อการพัฒนาชุมชน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาชุมชนความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพ

๓.๒ งานด้านการรักษาความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรม การประណอม ข้อพิพาทและการช่วยเหลือทางด้านข้อกฎหมาย

๓.๓ งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้นำข้อมูลการเกิดสาธารณภัย ในท้องถิ่น เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ดินถล่ม อาคารถล่ม ภัยจากภัยแล้ง ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ภัยจากไฟฟ้า ภัยจากอากาศยาน ภัยจากการคมนาคมและขนส่ง เป็นต้น มาวิเคราะห์หาแนวทางป้องกัน หรือลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงจาก สาธารณภัยดังกล่าวควรหามาตรการเชิงป้องกัน และกำหนดเป็นแผนงานไว้ในพัฒนาสามปี

(๑) การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัย ของผู้บริหารและข้าราชการท้องถิ่น และเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย

(๒) การซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กำหนดขึ้นการบังคับบัญชา การตัดสินใจ และขั้นตอนในการปฏิบัติเมื่อเกิดภัยสาธารณภัย

(๓) การจัดหาสถานที่ และอุปกรณ์การช่วยเหลือเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่

๓.๔ งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ให้สำรวจจุดที่มักเกิดเหตุร้ายภัยอันตราย จากกลุ่มมิจฉาชีพ และหามาตรการป้องกันเพื่อลดจำนวนการเกิดเหตุร้ายขึ้น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดให้สำรวจสภาพความพร้อมของการใช้งาน หากจำเป็นต้องซ่อมแซม ขอให้เร่งดำเนินการบรรจุในแผนพัฒนาสามปี

๓.๕ งานด้านยาเสพติด ควรให้ความสำคัญกับการป้องกัน ปราบปรามยาเสพติด และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ให้เป็นไปตามนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด โดยมีกลยุทธ์สำคัญที่จะดำเนินการ คือ ๗ แผน ๔ ปรับ ๓ หลัก ๖ เร่ง อย่างจริงจังและต่อเนื่อง

#### ๔. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๔.๑ งานด้านส่งเสริมอาชีพ ควรให้ความสำคัญแก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ ให้สามารถ มีรายได้เพียงพอ กับรายจ่าย และสำหรับกลุ่มที่ไม่มีงานทำควรส่งเสริมให้เกิดอาชีพ รวมทั้งส่งเสริมให้กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการมีงานทำ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม

##### ๔.๒ งานด้านสวัสดิการสังคม

(๑) การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ให้ได้รับเบี้ยยังชีพในปีต่อไปอย่างทั่วถึง โดยมีการจัดทำ ฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อการคาดการณ์จำนวนของผู้สูงอายุที่จะได้รับเบี้ยยังชีพล่วงหน้า และกำหนดไว้ใน แผนพัฒนาสามปี นอกจากนี้ควรให้ความสำคัญในเรื่องของคุณภาพชีวิต สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุ

(๒) การส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการในท้องถิ่น ควรให้ความสำคัญในการจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คน พิการอย่างครอบคลุมทั่วถึง ตลอดถึงการดูแลคุณภาพชีวิต สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมของผู้พิการ

(๓) การส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ให้ความสำคัญกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พิจารณาว่าเด็กได้รับอาหารเสริม(นม) ทั่วถึงหรือไม่ ได้รับอาหารกลางวันครบทุกคนหรือไม่ เพื่อเป็นข้อมูลกำหนดไว้ ในแผนพัฒนาสามปี นอกจากนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น พิจารณานำแผนงาน/โครงการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนบรรจุในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม ความเหมาะสม

(๔) การส่งเสริมด้านที่พักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน ให้มี ที่อยู่อาศัย

๔.๓ งานด้านการศึกษา ให้ความสำคัญกับการศึกษาในระบบ และนอกระบบโดยการส่งเสริมให้มี ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และการศึกษาตามอัธยาศัย

๔.๔ งานสิทธิมนุษยชน การรักษาสีที่ประชาชนสมควรได้รับด้วยความเท่าเทียมกัน

๔.๕ งานด้านการสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน การป้องกันและระงับการ ระบาดของโรคติดต่อ และการเข้าถึงการรักษาของผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไป

๔.๖ งานด้านกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน ให้สามารถพัฒนาด้าน ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และสังคม โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณากำหนดสถานที่ และจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับความสนใจตามวัย รวมทั้งการให้ความรู้และทักษะในการออกกำลังกายและเล่นกีฬาตามกฎวิธี การจัดงานและส่งเสริมนันทนาการ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยสมัครใจ และให้การดูแล ปรับปรุง และรักษาศูนย์ส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ

#### ๕. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑ งานด้านส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการสำรวจข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งหมด สร้างเป็นองค์ความรู้ เผยแพร่ให้แก่คนในท้องถิ่น โดยอาจสนับสนุนให้มีการต่อยอดขยายความคิดแปลงเป็นจุดเด่น ให้แก่ผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น

๕.๒ การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี รักษาอัตลักษณ์ของท้องถิ่น

๕.๓ ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ

#### ๖. ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

๖.๑ งานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาป่าและน้ำ ควรเป็น การร่วมมือกันดำเนินการระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างยั่งยืน

๖.๒ งานด้านขยะมูลฝอย ควรให้มีการจัดการขยะมูลฝอย เนื่องจากปัจจุบันมีการเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจ จึงก่อให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรให้ความสำคัญการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อไม่ให้ปัญหาขยายตัวและทวีความ รุนแรงมากขึ้น

### ๗. ด้านการบริหารจัดการที่ดี

๗.๑ งานด้านการบริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐาน ควรปรับปรุงการให้บริการประชาชน หรือผู้มาติดต่อราชการ ให้มีความรวดเร็วและเกิดความประทับใจ รวมถึงการปรับปรุงโครงสร้าง การบริหารราชการให้เหมาะสมกับงาน หรืออำนาจหน้าที่ เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยม ให้กับบุคลากรในองค์กรยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่ การให้ความรู้ ทักษะ ในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทำให้งานออกมามีประสิทธิภาพ

๗.๒ งานด้านการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ตั้งแต่การมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ ร่วมประเมิน และร่วมรับประโยชน์ เพื่อให้การพัฒนาหรือการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นอันนำไปสู่ประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการเมือง การปกครอง รวมทั้งกฎหมาย/ระเบียบ วิธีการ เทคนิคที่ทำให้ประชาชนตื่นตัว ตระหนักถึงความสำคัญของการเมือง การปกครอง หน้าที่และสิทธิของตน

#### ๑.๕ แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ด่วนที่สุด ที่ นม ๐๐๒๓.๓๔/ว ๐๘๓๒ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญกับการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นโดยเฉพาะด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ โดยให้ความสำคัญกับข้อมูลดารเกษตร เช่น ประเภทพืชที่ปลูก ต้นทุน/หน่วย ผลผลิต/หน่วย ราคาขาย/หน่วย เป็นต้น ข้อมูลด้านแหล่งน้ำ เช่น ปริมาณน้ำฝน แหล่งน้ำธรรมชาติ แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น เป็นต้น โดยจัดทำยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาเพื่อประกอบการสนับสนุน ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น โดยได้เน้นให้ท้องถิ่นแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนเกี่ยวกับด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ โดยให้จัดทำเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น เทศบาลจึงต้องประชาคมท้องถิ่นในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น เพื่อให้ชุมชนได้เสนอโครงการด้านเกษตรและแหล่งน้ำเพื่อเทศบาลจะได้นำบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดทำแบบสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อมูลปัญหาความต้องการพื้นฐานของประชาชน รวมทั้งข้อมูลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ทั้งนี้ให้ท้องถิ่นอำเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจข้อมูลให้ครบในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งข้อมูลที่ต้องสำรวจมีดังนี้

ส่วนที่ ๑ : ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านชุมชน

ส่วนที่ ๒ : ข้อมูลด้านการเกษตร

ส่วนที่ ๓ : ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร


ส่วนที่ ๔ : ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค)

ส่วนที่ ๕ : ความต้องการในการทำเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการที่หมู่บ้าน/ชุมชนเสนอ

(๑) ด้านเกษตร

(๒) ด้านแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค

(๓) ด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร



## ส่วนที่ ๔

## ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่ยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ..... อบต.คีรีราษฎร์.....

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ
<b>๑ คณะกรรมการพัฒนา อบต.คีรีราษฎร์</b>		
๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนา อบต.คีรีราษฎร์เพื่อจัดทำแผนพัฒนา อบต.คีรีราษฎร์	✓	
๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.คีรีราษฎร์เพื่อจัดทำแผนพัฒนา อบต.คีรีราษฎร์	✓	
๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.คีรีราษฎร์	✓	
๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.คีรีราษฎร์	✓	
๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนา อบต.คีรีราษฎร์ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
<b>๒ การจัดทำแผนพัฒนา อบต.คีรีราษฎร์</b>		
๒.๑ มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของ อบต.คีรีราษฎร์ มาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพของ อบต.คีรีราษฎร์ (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนา อบต.คีรีราษฎร์	✓	
๒.๔ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนา อบต.คีรีราษฎร์ ที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๒.๕ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนา อบต.คีรีราษฎร์ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๒.๖ มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๒.๗ มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนา อบต.คีรีราษฎร์	✓	
๒.๘ มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๒.๙ มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒.๑๑ มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๒.๑๓ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
คำชี้แจง : แบบที่ ๒ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตาม  
รายงานผลการดำเนินงานทุกสิ้นปีงบประมาณ และประกาศให้ประชาชนทราบภายใน เดือน ธันวาคมของทุกปี


---

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.คีรีราษฎร์

๑.๒ รายงานผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๒ ผลการติดตามผลดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา



ผลการติดตามผลดำเนินงาน  
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตาก

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙
	โครงการ แผนพัฒนา ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ (งบ ๒๕๖๖)	ผลการ ดำเนินงาน	โครงการ แผนพัฒนา ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ (งบ ๒๕๖๗)	ผลการ ดำเนินงาน	โครงการ แผนพัฒนา ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ (งบ ๒๕๖๘)	ผลการ ดำเนินงาน	
๑.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕๖	๒	๕๕	๑๘	๖๔	๒๔	
๒.ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนการเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว	๘	๑	๘	๑	๙	๑	
๓.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๘	๑	๘	๑	๓	-	
๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	๔๖	๒๘	๔๖	๕	๑๐๐	๓๕	
๕.ยุทธศาสตร์ด้านวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๓	๑๐	๑๓	๒	๒๑	๒๔	
๖.ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	๘	๑	๘	๑	๑๑	๔	
๗.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๓๘	๒๙	๔๑	๒๒	๓๙	๓๙	
รวมทั้งสิ้น	๑๗๗	๗๒	๑๗๙	๕๐	๒๔๗	๑๒๗	
คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา							

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์  
การพัฒนา

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ทุกสิ้นปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.คีรีราษฎร์

๑.๒ รายงานผลการดำเนินงานระยะทุก ๑ ปีงบประมาณ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ		
	ปรากฏอยู่ใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น	บรรจุใน ข้อบัญญัติ (นำไปปฏิบัติ)	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการที่ ปรากฏในแผนฯ
๑.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๖๔	๒๔	๓๗.๕๐
๒.ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนการเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว	๙	๑	๑๑.๑๑
๓.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการ รักษาความสงบเรียบร้อย	๓	-	๐.๐๐
๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๐๐	๓๕	๓๕.๐๐
๕.ยุทธศาสตร์ด้านวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	๒๑	๒๔	๑๑๔.๒๙
๖.ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนการอนุรักษ์ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม	๑๑	๔	๓๖.๓๖
๗.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี -งานงบกลาง -เงินอุดหนุน -บัญชีครมณฑล	๑๕	๒ ๘ ๗ ๒๒	๑๐๐.๐๐
รวม	๒๔๗	๑๒๗	๕๑.๔๒

#### การใช้จ่ายเงินสะสม

๑.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๔๖	๔๖	๑๐๐.๐๐
๒.กั้นเงินไว้เพื่อสิ้นปี กรณีไม่ก่อกวนผู้กักพัน	๒	๒	๑๐๐.๐๐

การนำโครงการจากแผนสู่การปฏิบัติ ทั้ง ในข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ จำนวน ๑๒๗ โครงการ +  
การใช้จ่ายเงินสะสม - จำนวน - โครงการ กันเงินไว้เหลื่อมปี กรณีไม่ก่อกั้นผูกพัน จำนวน ๔๘ โครงการ  
รวมยุทธศาสตร์ ๑+๒ = ๑๗๕ โครงการ ร้อยละ ๗๐.๘๕ ของโครงการทั้งหมด

**การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  
ตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินแผนพัฒนาของ อบต.คีรีราษฎร์ เป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.คีรีราษฎร์ จึงได้ดำเนินการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

**๑. สรุปผลการวัดคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

**การประเมินคุณภาพของแผน**

แนวทางการพิจารณาคูณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของ อบต.คีรีราษฎร์

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐	๑๐
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๕	๒๕
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๕	๖๕
๓.๑ วิสัยทัศน์	(๕)	(๕)
๓.๒ พันธกิจ	(๕)	(๕)
๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์	(๑๐)	(๑๐)
๓.๔ เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์	(๕)	(๕)
๓.๕ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	(๑๕)	(๑๕)
๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	(๑๐)	(๑๐)
๓.๗ บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	(๑๕)	(๑๕)
<b>รวม</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๑๐๐</b>

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.คีรีราษฎร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ต.ค.-มี.ค.๒๕๖๘

๒. สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ

สรุปการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐)  
เพื่อสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๑๐
๒. การประเมินผลการดำเนินงานสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙
๓. การประเมินผลการดำเนินงานสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๑๐
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย	๖๐	๖๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๕
๕.๓ จำนวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ	๓	๓
๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๕
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาปี (๓ ปี)	๓	๓
๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	๔	๔
๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๕
๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง	๓	๓
๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปี ทุกโครงการ	๕	๕
๕.๑๐ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕	๕
๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ	๔	๔
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ	๕	๕
๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	๕	๕
๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับแบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔	๓	๓
<b>รวม</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๙๘</b>


## ส่วนที่ ๕

### ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน เพื่อให้การดำเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี้ ได้มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน

เพื่อให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.คีรีราษฎร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว อบต.คีรีราษฎร์ จึงได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในระบบ e-plan และได้นำข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

### รายงานสรุปผลการดำเนินงาน e-plan ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (www.dla.go.th)



## ส่วนที่ ๖

## ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งตำบล อำเภอ เนื่องจากในเขต อบต.นั้น มีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขต อบต.และเขต อปท.ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน โดยผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีดังนี้

## การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

๓.๑. การวิเคราะห์ กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น SWOT ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง ที่มีผลต่อการพัฒนา

## ด้านเศรษฐกิจ

จุดแข็ง	จุดอ่อน
<ul style="list-style-type: none"> <li>- สภาพพื้นที่เอื้ออำนวยกับการทำการเกษตร</li> <li>- เป็นแหล่งเกษตรกรรม</li> <li>- สภาพดิน อากาศ น้ำ เหมาะสมกับการทำการเกษตร</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เกษตรกรยังขาดความรู้ด้านการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้</li> <li>- เกษตรกรผลิตผลผลิตเพื่อจำหน่ายโดยไม่มีความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์และการ จำหน่ายผลิตภัณฑ์</li> <li>- การขายสินค้าทางการเกษตรถูกเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง</li> <li>- เกษตรกรปลูกพืชชนิดเดิมซ้ำๆ</li> <li>- นิยมใช้สารเคมี</li> </ul>
โอกาส	อุปสรรค
<ul style="list-style-type: none"> <li>-รัฐบาลและทุกภาคส่วนให้ความสำคัญด้านราคาสินค้าเกษตร มีการประกันราคาเกษตรเพื่อไม่ให้ประสบภาวะขาดทุน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-ภัยธรรมชาติทำให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย</li> <li>-ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ได้ราคาไม่ดีเท่าที่ควร</li> </ul>

## ด้านสังคม

จุดแข็ง	จุดอ่อน
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นสังคมที่มีความเอื้ออาทรต่อกัน</li> <li>- มีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน</li> <li>- ประชาชนปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชน</li> <li>- ประชาชนให้ความสนใจสุขภาพในระดับหนึ่ง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาชนขาดความเข้าใจเรื่องการจัดสวัสดิการสังคม</li> <li>- พฤติกรรมด้านสุขภาพของประชาชนยังไม่เหมาะสม</li> <li>- ประชาชนไม่มีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง</li> </ul>
โอกาส	อุปสรรค
<ul style="list-style-type: none"> <li>- อบต.ให้การส่งเสริมด้านสุขภาพ</li> <li>- มีการจัดระเบียบสังคม</li> <li>- มีการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้ตระหนักถึงบทบาทของตนเองในสังคม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปัญหาทางด้านหนี้สินของประชาชนยังมีอยู่มาก</li> <li>- ปัญหาการว่างงาน</li> </ul>

## ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จุดแข็ง	จุดอ่อน
<ul style="list-style-type: none"> <li>- พื้นที่ อบต.คีรีราษฎร์ มีแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกป่าหวาย ในเขต อบต.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ยังขาดการปรับปรุงให้เป็นที่น่าสนใจ เพื่อการดึงดูดนักท่องเที่ยว</li> <li>- การให้บริการ การจำหน่ายสินค้า ยังไม่มีความหลากหลาย</li> </ul>
โอกาส	อุปสรรค
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บริหารให้ความสำคัญกับสถานที่ท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สถานที่ท่องเที่ยวเป็นสถานที่เล็ก ๆ ไม่เป็นที่รู้จักกับนักท่องเที่ยวต่างถิ่นมากนัก</li> </ul>

## ด้านศาสนา วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี

จุดแข็ง	จุดอ่อน
<ul style="list-style-type: none"> <li>๑. ประชาชนส่วนใหญ่นับถือผี</li> <li>๒. มีภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น</li> <li>๓. มีขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวเขาชนเผ่าต่างๆ</li> <li>๔. ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>๑. องค์กรวัฒนธรรมของท้องถิ่นไม่เข้มแข็ง</li> <li>๒. เชื่อถือในเรื่องโชคลางไสยศาสตร์</li> </ul>
โอกาส	อุปสรรค
<ul style="list-style-type: none"> <li>๑. มีการส่งเสริมอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น</li> <li>๒. ผู้บริหารมีนโยบายให้การสนับสนุนด้านประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>๑. วัฒนธรรมตะวันตกมีอิทธิพลกับกลุ่มวัยรุ่นมาก</li> </ul>

การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้องสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของอบต.คีรีราษฎร์แต่อบต. คีรีราษฎร์ไม่สามารถควบคุมได้หรือควบคุมได้ในระยะสั้น ๆ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านต่างๆ ดังนี้

๑. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Socio-cultural Factors : S) ได้แก่ จำนวนประชากร ระบบการศึกษา ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี แนวโน้มทางสังคม การคมนาคม การสื่อสาร อาชีพและปัญหาสังคม
  ๒. ด้านเทคโนโลยี (Technological Factors : T) ได้แก่ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การผลิตเครื่องจักรกลต่าง ๆ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ
  ๓. ด้านเศรษฐกิจ (Economic Factors : E) ได้แก่ รายได้ของประชาชน ภาวะทางการเงิน การว่างงาน อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย การลงทุนต่าง ๆ ฯลฯ
  ๔. ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal Factors : P) ได้แก่ รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ นโยบายรัฐบาล นโยบายหน่วยงานต้นสังกัด กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ การแทรกแซงทางการเมือง
- ปัจจัยทั้ง ๔ ด้านดังกล่าว มีอิทธิพลต่อ อบต. คีรีราษฎร์ มากน้อยแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพของแต่ละช่วงเวลา อย่างไรก็ตาม อบต. คีรีราษฎร์นั้น ปัจจัยสังคมและวัฒนธรรม และปัจจัยการเมืองและกฎหมาย จะเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อ อบต. คีรีราษฎร์มากกว่าด้านอื่น ๆ เนื่องจาก อบต. คีรีราษฎร์เป็นหน่วยงานภาครัฐ ต้องยึดระเบียบกฎหมาย ตลอดจนเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล เป็นแนวหลักในการปฏิบัติงาน

## ส่วนที่ ๗

### การประเมินความพึงพอใจ

#### หลักการและเหตุผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้นนอกจากจะมีการประเมินความสำเร็จของแผนทางด้านตัวเลขแล้วยังต้องประเมินถึงความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา และการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการให้บริการ (งานบริการประชาชน) ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การประเมินจะช่วยทำให้ทราบถึงผลสะท้อนกลับของการดำเนินงาน ความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ข้อเสนอแนะและคำแนะนำของประชาชนต่อ อบต. ศีรีราษฎร์ ซึ่งสามารถนำมาปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น อีกทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาควรจะเป็นไปมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

#### วัตถุประสงค์

๑. เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของ อบต. ศีรีราษฎร์ การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๒. เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการให้บริการของ อบต. ศีรีราษฎร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๓. เพื่อให้ทราบถึงผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ให้ได้ข้อมูลข้อเสนอแนะ คำแนะนำ ข้อคิดเห็น ที่ได้จากการประเมินไปประกอบการพิจารณาปรับปรุง/แก้ไขคุณภาพการให้บริการให้ดีขึ้น

จากหลักการและเหตุผล จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ อบต. ศีรีราษฎร์ จะต้องมีการประเมินผลความพึงพอใจ ทั้งนี้เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว อบต. ศีรีราษฎร์ จึงมีการดำเนินการประเมินความพึงพอใจ ดังนี้

### สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ

จากแบบสำรวจความพึงพอใจโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชนเชิงปริมาณ ผู้ตอบแบบสำรวจ จำนวน ๑๐๐ คน

ตารางที่ ๑ แสดงเพศของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้

ข้อมูล/เพศ	จำนวนตัวอย่าง	ร้อยละ
ชาย	๒๕	๒๕
หญิง	๗๕	๗๐
รวม	๑๐๐	๑๐๐

จากตารางที่ ๑ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ ๗๕ เพศชายร้อยละ ๒๕

ตารางที่ ๒ แสดงช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้

ช่วงอายุ	จำนวนตัวอย่าง	ร้อยละ
๑๕-๒๔	๑๕	๑๕
๒๕-๓๕	๑๘	๑๘
๓๖-๔๕	๒๕	๒๕
๔๖-๕๕	๓๕	๓๕
๕๖ ปีขึ้นไป	๗	๗
รวม	๑๐๐	๑๐๐

จากตารางที่ ๒ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีช่วงอายุ ๔๖-๕๕ ปี ร้อยละ ๓๕ รองลงมา มีช่วงอายุ ๓๖-๔๕ ร้อยละ ๒๕ รองลงมา มีช่วงอายุ ๒๕-๓๕ ปี ร้อยละ ๑๘ รองลงมา ช่วงอายุ ๑๕-๒๔ ปีขึ้นไป ร้อยละ ๖๑๕ และช่วงอายุ ๕๖ ปี ร้อยละ ๗

ตารางที่ ๓ แสดงระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้

ระดับการศึกษา	จำนวนตัวอย่าง	ร้อยละ
ต่ำกว่าปริญญาตรี	๗๐	๗๐
ปริญญาตรี	๒๕	๒๕
ปริญญาโท	๕	๕
ปริญญาเอก	๐	๐
รวม	๑๐๐	๑๐๐

จากตารางที่ ๓ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ร้อยละ ๗๐ รองลงมา ปริญญาตรี ร้อยละ ๒๕ และ ระดับปริญญาโท ร้อยละ ๕

ตารางที่ ๔ แสดงอาชีพของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้

อาชีพ	จำนวนตัวอย่าง	ร้อยละ
นักศึกษา	๑๘	๑๘
ข้าราชการ	๒๐	๒๐
พนักงานของรัฐ	-	-
ลูกจ้าง	๒๒	๒๒
ธุรกิจส่วนตัว	๒๘	๒๘
อื่น ๆ	๑๒	๑๒
รวม	๑๐๐	๑๐๐

จากตารางที่ ๔ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีอาชีพ ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ ๒๘ รองลงมา อาชีพ ลูกจ้าง ร้อยละ ๒๒ รองลงมาอาชีพข้าราชการ ร้อยละ ๒๐ และอาชีพ นักศึกษา ๑๘ และ อื่นๆ ร้อยละ ๑๒

ตารางที่ ๕ แสดงระดับความพึงพอใจในการดำเนินโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ระดับความเห็น	จำนวนตัวอย่าง	ร้อยละ
ไม่เห็นด้วย	๐	๐
เห็นด้วยน้อยมาก	๐	๐
เห็นด้วยน้อย	๑	๑
เห็นด้วยปานกลาง	๙	๙
เห็นด้วยมาก	๒๕	๒๕
เห็นด้วยมากที่สุด	๖๕	๖๕
รวม	๑๐๐	๑๐๐

จากตารางที่ ๕ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เห็นด้วยมากที่สุด ร้อยละ ๖๕ รองลงมา เห็นด้วยมาก ร้อยละ ๒๕

ตารางที่ ๖ แสดงระดับความพึงพอใจ ในการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม

ระดับความเห็น	จำนวนตัวอย่าง	ร้อยละ
ไม่เห็นด้วย	๐	๐
เห็นด้วยน้อยมาก	๐	๐
เห็นด้วยน้อย	๑	๑
เห็นด้วยปานกลาง	๙	๙
เห็นด้วยมาก	๖๐	๖๐
เห็นด้วยมากที่สุด	๓๐	๓๐
รวม	๑๐๐	๑๐๐

จากตารางที่ ๖ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยมากร้อยละ ๖๐ รองลงมาเห็นด้วยมากที่สุดร้อยละ ๓๐

ตารางที่ ๗ แสดงระดับความพึงพอใจต่อสถานที่และระยะเวลาในการจัดโครงการ

ระดับความเห็น	จำนวนตัวอย่าง	ร้อยละ
ไม่เห็นด้วย	๐	๐
เห็นด้วยน้อยมาก	๐	๐
เห็นด้วยน้อย	๐	๐
เห็นด้วยปานกลาง	๑๕	๑๕
เห็นด้วยมาก	๖๕	๖๕
เห็นด้วยมากที่สุด	๒๐	๒๐
รวม	๑๐๐	๑๐๐

จากตารางที่ ๗ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยมากร้อยละ ๖๕ รองลงมาเห็นด้วยมากที่สุดร้อยละ ๒๐

ตารางที่ ๘ แสดงระดับความพึงพอใจต่อการได้รับประโยชน์

ระดับความเห็น	จำนวนตัวอย่าง	ร้อยละ
ไม่เห็นด้วย	๐	๐
เห็นด้วยน้อยมาก	๐	๐
เห็นด้วยน้อย	๐	๐
เห็นด้วยปานกลาง	๕	๕
เห็นด้วยมาก	๒๕	๒๕
เห็นด้วยมากที่สุด	๗๐	๗๐
รวม	๑๐๐	๑๐๐

จากตารางที่ ๘ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยมากที่สุดร้อยละ ๗๐ รองลงมาเห็นด้วยมากร้อยละ ๒๕

ตารางที่ ๙ แสดงระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ

ระดับความเห็น	จำนวนตัวอย่าง	ร้อยละ
ไม่เห็นด้วย	๐	๐
เห็นด้วยน้อยมาก	๐	๐
เห็นด้วยน้อย	๐	๐
เห็นด้วยปานกลาง	๐	๐
เห็นด้วยมาก	๒๕	๒๕
เห็นด้วยมากที่สุด	๗๕	๗๕
รวม	๑๐๐	๑๐๐

จากตารางที่ ๙ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยมากที่สุดร้อยละ ๗๕ และเห็นด้วยมากร้อยละ ๒๕

ตารางที่ ๑๐ แสดงระดับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

ระดับความเห็น	จำนวนตัวอย่าง	ร้อยละ
ไม่เห็นด้วย	๐	๐
เห็นด้วยน้อยมาก	๐	๐
เห็นด้วยน้อย	๐	๐
เห็นด้วยปานกลาง	๕	๕
เห็นด้วยมาก	๒๕	๒๕
เห็นด้วยมากที่สุด	๗๐	๗๐
รวม	๑๐๐	๑๐๐

จากตารางที่ ๑๐ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยมากที่สุดร้อยละ ๗๐ รองลงมาเห็นด้วยมากร้อยละ ๒๕

ตารางที่ ๑๑ แสดงระดับความพึงพอใจอยากให้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวในปีต่อไป

ระดับความเห็น	จำนวนตัวอย่าง	ร้อยละ
ไม่เห็นด้วย	๐	๐
เห็นด้วยน้อยมาก	๐	๐
เห็นด้วยน้อย	๐	๐
เห็นด้วยปานกลาง	๖	๖
เห็นด้วยมาก	๕๐	๕๐
เห็นด้วยมากที่สุด	๔๔	๔๔
รวม	๑๐๐	๑๐๐

จากตารางที่ ๑๑ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยมากร้อยละ ๕๐ รองลงมาเห็นด้วยมากที่สุดร้อยละ ๔๔  
สรุปการดำเนินงานตามโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในตำบลคีรีราษฎร์ มีถนนที่ได้มาตรฐานในการขนส่งสินค้าและสัญจรไปมาสะดวกและเกิดความปลอดภัยในการคมนาคมและ ได้กำหนดและประเมินตามแบบสอบถามที่กำหนดไว้ในโครงการฯ ซึ่งผลการดำเนินการตามข้อมูลและผลการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างสรุปผลดังนี้

๑. ผู้ส่งแบบสอบถาม จำนวน ๑๐๐ คน
๒. ความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการฯ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการฯ ส่วนใหญ่เห็นว่าอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
๓. ความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม ส่วนใหญ่อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
๔. ความพึงพอใจต่อสถานที่ระยะเวลาในการจัดโครงการเหมาะสม ส่วนใหญ่อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
๕. ความพึงพอใจต่อการได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กดังกล่าว ส่วนใหญ่อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
๖. ความพึงพอใจต่อการตระหนักถึงนโยบาย และมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอยู่ในระดับ เห็นด้วยมาก
๗. ความพึงพอใจต่อโครงการดังกล่าว ส่วนใหญ่อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก

## ๖. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการของ อบต. มีดังนี้

ลำดับที่	โครงการ	ปัญหา	อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑	โครงการจัดเวทีประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น	-คณะทำงานสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนผู้ทรงคุณวุฒิบางส่วนไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุม ประชาคม แผน พัฒนา ท้อง ถิ่น ขาดหน่วยงานราชการในพื้นที่ที่จะให้คำแนะนำใหม่ ๆ ในการพัฒนาท้องถิ่นชุมชน -ประชาชนไม่ค่อยเสนอปัญหา อุปสรรคใหม่ ๆ ที่หลากหลาย	-โครงการ กิจกรรมบางโครงการใช้งบประมาณจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ -การดำเนินการขาดการสนับสนุนงบประมาณ ระเบียบแผนเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของรัฐ	แผนพัฒนาเป็นแผนที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วม ร่วมคิดร่วมทำ เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะช่วยแก้ไขปัญหาก็กับคนในชุมชนเอง ต้องส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมให้มากกว่านี้
๒	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	ผู้ป่วยเอดส์บางรายไม่แสดงตนเพื่อขอรับการช่วยเหลือ		ประสานงานกับโรงพยาบาล เพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป
๓	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	การจ่ายเงินตามระเบียบไม่เกินวันที่ ๑๐ ของเดือน แต่ก่อนถึงวันกำหนดจ่ายเงินผู้สูงอายุเสียชีวิตก่อนได้รับเบี้ยยังชีพทำให้ขาดคุณสมบัติทำให้ต้องมีการเรียกเงินคืน	มีผู้สูงอายุบางรายย้ายออกแต่ไม่แจ้งเจ้าหน้าที่	ควรมีการเบิกจ่ายเงินช่วงต้นเดือนโดยทันทีไม่ควรล่าช้าเพื่อประโยชน์ของประชาชน
๔	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ	การจ่ายเงินตามระเบียบไม่เกินวันที่ ๑๐ ของเดือน แต่ก่อนถึงวันกำหนดจ่ายเงินผู้พิการเสียชีวิตก่อนได้รับเบี้ย ผู้พิการทำให้ขาดคุณสมบัติทำให้ต้องมีการเรียกเงินคืน		ควรมีการเบิกจ่ายเงินช่วงต้นเดือนโดยทันทีไม่ควรล่าช้าเพื่อประโยชน์ของประชาชน

ลำดับที่	โครงการ	ปัญหา	อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๕	บริหารจัดการขยะแบบครบวงจร	ไม่มีบ่อขยะ ที่ได้มาตรฐาน ในพื้นที่ประชาชนไม่มีความเข้าใจเองกำจัดขยะ	พื้นที่จะทำบ่อขยะ เป็นพื้นที่ของป่าไม้ ดิถระเบียบในการก่อสร้างบ่อขยะ	ควรมีการจัดทำโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาขยะ และจัดการขยะด้วยตนเอง
๖	บริการรักษาสัตว์	ไม่มีเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้โดยตรง มีสุนัขจรจัดที่ไม่สามารถจับได้ และ สัตว์เลี้ยงป่วย	พื้นที่แต่ละหมู่บ้านและชาวบ้านเป็น ชาวเขาขาดความรู้ในการดูแลรักษา สัตว์	ควรจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อ บริการให้ทั่วถึง
๗	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ			
๘	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพบพระตามโครงการจัดงานวันเกษตรพบพระ	การอุดหนุนงบประมาณให้ อำเภอราย ายการใช้เงินในงบประมาณปี ๖๗ ลำำ		ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเร่งรัด อำเภอให้จัดทำรายงานผลการใช้ ใช้จ่ายของโครงการต่อไป
๙	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพบพระตามโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ			
๑๐	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ค่าใช้จ่ายในการออกบริการเคลื่อนที่รับร้องทุกข์ร้องเรียน	การอุดหนุนงบประมาณไว้รับรอง สนับสนุนไม่มีระเบียบรองรับ		แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับทราบระเบียบของ อปท.
๑๑	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่	ไม่สามารถเบิกจ่ายเบี่ยเลี้ยงให้กับเจ้าหน้าที่ทำงานในวันหยุด	ระเบียบการเบิกจ่ายไม่สามารถ เบิกจ่ายได้	อบต. ควรมีงบประมาณสำรอง เพื่อใช้เป็นค่า อาหาร กาแฟ สำหรับเจ้าหน้าที่

ลำดับที่	โครงการ	ปัญหา	อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑๒	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอบพพระตามโครงการสนับสนุนกิ่งกาชาดอำเภอบพพระ	ระเบียบไม่ให้อุดหนุนให้กับองค์การกุศล		ให้เจ้าหน้าที่แจ้งหน่วยงานแล้วเปลี่ยนชื่อโครงการ
๑๓	อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดตากตามโครงการจัดกิจกรรมตามแผนงานเหล่ากาชาดจังหวัดตาก	ระเบียบไม่ให้อุดหนุนให้กับองค์การกุศล		ให้เจ้าหน้าที่แจ้งหน่วยงานแล้วเปลี่ยนชื่อโครงการ
๑๔	อุดหนุนที่กำการปกครองอำเภอบพพระตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการอำเภอบพพระ	งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดบางอย่างไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่	-	ประสานกับหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหา
๑๕	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ป๑-ป๒	-	-	-
๑๖	ค่าวัสดุดิบประกอบอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ้อมเปี่ยม	-	-	-
๑๗	การจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลคีรีราษฎร์	-	-	-
๑๘	สมทบกองทุนหลักประกันสังคม			
	โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ	-	-	ดำเนินการตามหนังสือสั่งการ
๑๙	เงินสมทบทุนระบบหลักประกันสุขภาพ (สปสช)	-	-	-
๒๑	โครงการสนับสนุนส่งเสริมวัฒนธรรมจัดงานประเพณีปีใหม่ม้ง	การทำงานในรูปแบบบูรณาการร่วมกับ อบต.รวมไทยพัฒนา และ อบจ.ตาก	การตามเอกสาร หรือรายงานผลโครงการ	เร่งกำกับเจ้าหน้าที่ให้ตามรายงานผลโครงการเพื่อใช้ประกอบการประเมินต่อไป

๒๒	โครงการสนับสนุนส่งเสริมวัฒนธรรมจัดงานประเพณีปีใหม่ลาหู่	การทำงานในรูปแบบบูรณาการร่วมกันกับ ชาวบ้าน	การตามเอกสาร หรือรายงานผลโครงการ	เร่งกำกับเจ้าหน้าที่ให้ตามรายงานผลโครงการเพื่อใช้ประกอบการประเมินต่อไป
๒๓	โครงการสนับสนุนส่งเสริมวัฒนธรรมจัดงานประเพณีปีใหม่เผ่าลีซู	การทำงานในรูปแบบบูรณาการร่วมกันกับ ชาวบ้าน	การตามเอกสาร หรือรายงานผลโครงการ	เร่งกำกับเจ้าหน้าที่ให้ตามรายงานผลโครงการเพื่อใช้ประกอบการประเมินต่อไป
๒๔	โครงการสนับสนุนส่งเสริมวัฒนธรรมจัดงานประเพณีปีใหม่เผ่าจีน	การทำงานในรูปแบบบูรณาการร่วมกันกับ ชาวบ้าน	การตามเอกสาร หรือรายงานผลโครงการ	เร่งกำกับเจ้าหน้าที่ให้ตามรายงานผลโครงการเพื่อใช้ประกอบการประเมินต่อไป
๒๕	อุดหนุนที่ทำการ อบต.พบพระ ตามโครงการจัดตั้งศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง อปท. ระดับอำเภอฯ	การทำงานในรูปแบบบูรณาการร่วมกันกับ ชาวบ้าน	การตามเอกสาร หรือรายงานผลโครงการ	เร่งกำกับเจ้าหน้าที่ให้ตามรายงานผลโครงการเพื่อใช้ประกอบการประเมินต่อไป
๒๖	ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้			
๒๗	การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง/กองสาธารณสุข			

๗. ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีดังนี้

ปัญหา

- ๑) อบต.บรรจุโครงการ/กิจกรรมไว้ในข้อบัญญัติไม่ถึงร้อยละ ๑๐๐ ของแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
- ๒) อบต.สามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติได้ไม่ถึงร้อยละ ๓๐ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

อุปสรรค

- ๑) อบต.มีปัญหา ความต้องการที่จะต้องดำเนินการอยู่เป็นจำนวนมาก
- ๒) โครงการก่อสร้างต่างๆ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างอยู่ในเขตป่าสงวน งบประมาณยังไม่

เข้า

ข้อเสนอแนะ

- ๑) เห็นควรพิจารณาโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ๒) เห็นควรเร่งรัดการดำเนินการตามโครงการที่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ



# ภาคผนวก

**บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม**  
**รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบ ๖ เดือน**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก**

ยุทธศาสตร์	โครงการที่บรรจุ ในข้อบัญญัติ	โครงการที่ ดำเนินการจริง	เปรียบเทียบร้อยละ	งบประมาณที่บรรจุใน ข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	เปรียบเทียบ ร้อยละ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>						
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง	๑๗	๐	๐	๖,๒๒๗,๐๐๐	๐	๐
๑.๒ แผนงานเคหะชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	๕	๒	๔๐.๐๐	๘๕๐,๐๐๐	๓๓๑,๒๕๐	๙๐.๓๔
รวม	๒๒	๒	๙.๐๙	๗,๐๗๗,๐๐๐	๓๓๑,๒๕๐	๙๐.๓๔
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว</b>						
๒.๑ แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร	๑	๑	๑๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๔๔๑,๙๗๙	๘๘.๔๐
รวม	๑	๑	๑๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๔๔๑,๙๗๙	๘๘.๔๐
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต</b>						
๔.๑ แผนงานสาธารณสุข	๓	๐	๐	๒๒๐,๐๐๐	๐	๐
๔.๒ แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	๑๓	๕	๓๘.๔๖	๕๙๐,๒๐๐	๑๐๕,๓๑๐	๑๗.๘๔
๔.๓ แผนงานการศึกษา	๑๐	๑	๑๐.๐๐	๑๖,๑๕๗,๑๖๑	๒๙๐,๓๐๕	๑.๘๐
๔.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	๔	๑	๒๕.๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๖,๓๕๐	๑๖.๓๕
๔.๕ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๕	๐	๐	๗๕๐,๐๐๐	๐	๐
รวม	๓๕	๗	๒๐.๐๐	๑๗,๘๑๗,๓๖๑	๔๑๑,๙๖๕	๒.๓๑
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น</b>						
๕.๑ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	๒๔	๗	๒๙.๑๗	๓,๑๕๐,๐๐๐	๑,๖๙๙,๐๑๒	๕๓.๙๔
รวม	๒๔	๗	๒๙.๑๗	๓,๑๕๐,๐๐๐	๑,๖๙๙,๐๑๒	๕๓.๙๔
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>						
๖.๑ แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	๔	๐	๐	๑๑๕,๐๐๐	๐	๐
รวม	๔	๐	๐	๑๑๕,๐๐๐	๐	๐
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี</b>						
๗.๑ แผนงานงบกลาง	๘	๑	๑๒.๕๐	๒๑,๐๓๔,๐๑๙	๕๐๐,๐๐๐	๒.๓๘
๗.๒ แผน เงินอุดหนุน หน่วยงาน อปท. / ราชการ / รัฐวิสาหกิจ	๗	๓	๔๒.๘๖	๕๔๕,๐๐๐	๒๐๕,๐๐๐	๓๗.๖๑

ยุทธศาสตร์	โครงการที่บรรจุ ในข้อบัญญัติ	โครงการที่ ดำเนินการจริง	เปรียบเทียบ ร้อยละ	งบประมาณที่บรรจุใน ข้อบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	เปรียบเทียบ ร้อยละ
๗.๓ แผนงานบริหารทั่วไป	๒	๒	๑๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐	๑๔,๓๘๓	๒๖.๑๕
๗.๔ บัญชีครุภัณฑ์	๑๐	๔	๔๐.๐๐	๓๙๘,๔๐๐	๘๕,๓๐๐	๘.๘๖
รวม	๒๗	๑๐	๓๗.๐๔	๒๒,๐๓๒,๔๑๙	๘๐๔,๖๘๓	๓.๖๕
รวมทั้งสิ้น	๑๑๓	๒๗	๒๓.๘๙	๕๐,๖๙๑,๗๘๐	๔,๑๒๘,๘๘๙	๘.๑๕

แบบ ผด ๐๒  
สำหรับ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายและที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)  
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จของแต่ละยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  - 1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
    - 1 แผนงานอุตสาหกรรมกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน						
					ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
1.	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่ การเกษตร บ้านป่าคาเก่า โดยลงลูกรัง หินผุพร้อมเกลี่ยเรียบจำนวน 2,320.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้าย โครงการ 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่าคาเก่า หมู่ที่ 7 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามแบบ เลขที่ อบต.คร.009/2568	เพื่อพัฒนาเส้นทางการ คมนาคมและการขนส่ง ซ่อมแซมถนน โดยลงลูกรัง หินผุ พร้อมเกลี่ยเรียบ จำนวน 4,680.00 ลูกบาศก์ เมตร พร้อมป้ายโครงการ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7	496,000	ก.พ.-เม.ย. 2568	-	√	-	-	-	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน						
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
2	โครงการต่อเติมรางระบาย น้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กซอย บ้านใหม่ดินแดง 1 (ช่วงที่ 2)	ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 81.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่ดินแดง หมู่ที่ 11 ตำบลศิรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามแบบเลขที่ อบต. คร.015/2568	227,200	พ.ค.-เม.ย. 2568	-	-	√	-	-	กองช่าง	
3	โครงการต่อเติมรางระบาย น้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย บ้านใหม่ดินแดง 1(ช่วงที่1)	ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 83.00 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 1 บ่อ พร้อมป้าย โครงการ 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่ดินแดง หมู่ที่ 11 ตำบล ศิรีราษฎร์ อำเภอพบพระ	241,400	เม.ย.-มิ.ย. 2568	-	-	√	-	-	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน						
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
4	โครงการต่อเติมรางระบาย น้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชีบาโบ(ช่วงที่1) และ (ช่วงที่ 2)	ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว175.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย สถานที่ ก่อสร้าง บ้านชีบาโบ หมู่ที่ 8 ตำบลคีรี ราษฎร์ อำเภอบพพระ จังหวัดตาก ตาม แบบเลขที่ อบต.คร.010/2568	497,600	ก.พ.-เม.ย. 2568	-	-	√	-	-	กองช่าง	
5	โครงการต่อเติมรางระบาย น้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยไผ่ (ช่วงที่1)	ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 175.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย สถานที่ ก่อสร้าง บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 12 ตำบล คีรีราษฎร์ อำเภอบพพระจังหวัดตาก ตามแบบเลขที่ อบต.คร.016/2568	497,600	พ.ค.-ก.ค. 2568	-	-	√	-	-	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน						
					ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
6	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังเป็นถนนคอนกรีต เสริมเหล็กซอย 13 บ้าน ป่าหวาย	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 169.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 676 00 ตารางเมตร พร้อม ป้ายโครงการ 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 3 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามแบบเลขที่ อบต.คร.003/2568, คร.ท 1-01	396,100	พ.ย.2567 ม.ค.2568	-	√	-	-	-	กองช่าง	
7	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังเป็นถนนคอนกรีต เสริมเหล็กซอย 3/1 บ้านป่าคาใหม่	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 168.00 ตารางเมตร พร้อม วางท่อระบายน้ำ ศก. 1.00 เมตรจำนวน 10 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่าคาใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัด ตาก ตามแบบเลขที่ อบต.คร.008/2568, คร.ท 1-01	133,400	ม.ค.-มี.ค. 2568	-	-	√	-	-	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนิน การ	ผลการดำเนินงาน						
					ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
8	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 5 (ช่วง 2) บ้านอัมเปียม	กว้าง 5.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 450.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง บ้านอัมเปียม หมู่ที่ 1 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอบพพระ จังหวัดตาก ตามแบบเลขที่ อบต.คร.001/2568, คร.ท 1-01	332,000	ต.ค.2567 เม.ย.2568	-	√	-	-	-	กองช่าง	
9	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 7 บ้านป่าหวาย	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 3 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอบพพระ จังหวัดตาก ตามแบบเลขที่ อบต.คร.004/2568	140,600	พ.ย.2567 เม.ย.2568	-	√	-	-	-	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน						
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
10	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังเป็นถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขอยช่าง โรงเรียนป่าคาใหม่	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 580.00 ตารางเมตร พร้อม ป้ายโครงการ 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่าคาใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามแบบเลขที่ อบต.คร.007/2568,คร.ท 1-01	341,100	ม.ค.-มี.ค. 2568	-	-	√	-	-	กองช่าง	
11	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังเป็นถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขอยช่าง หอย บ้านใหม่คีรีราษฎร์	กว้าง 5.00 เมตร ยาว 178.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 890.00 ตารางเมตร พร้อม ป้ายโครงการ 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่คีรีราษฎร์ หมู่ที่ 9 ตำบลคีรี ราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตาม แบบเลขที่ อบต.คร.011/2568, คร.ท 1-01	499,500	19 มี.ค.- 18 พ.ค. 2568	-	√	-	-	-	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน						
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
12	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังเป็นถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านป่าคา 3 ซอย 2 (ช่วงที่ 1)	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 91.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (ช่วงที่ 2) กว้าง 5.00 เมตร ยาว 86.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 794.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบาย น้ำ คสล.ขนาด สก. 1.20 ม. จำนวน 10 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย สถานที่ ก่อสร้าง บ้านป่าคา หมู่ที่ 4 ตำบล คีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามแบบเลขที่ อบต.คร.005/2568, คร.ท 1-01	498,400	ธ.ค.2567 ก.พ.2568	-	-	√	-	-	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน						
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
13	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ละเมา (ช่วง 1)	กว้าง 2.50 เมตร ยาว 260.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตไม่น้อยกว่า 650.00 ตาราง เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่ละเมา หมู่ที่ 2 ตำบลศรีราชฤทธิ์ อำเภอบพพระ จังหวัดตาก ตามแบบเลขที่ อบต. คร.002/2568,คร.ท 1-01.01	493,000	19 มี.ค.- 18 พ.ค. 2568	-	√	-	-	-	กองช่าง	
14	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่มเกล้าเจริญสุข ซอย 11	กว้าง 5.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800.00 ตาราง เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง บ้านร่มเกล้าเจริญสุข หมู่ที่ 13 ตำบลศรีราชฤทธิ์ อำเภอบพพระ จังหวัดตาก ตามแบบเลขที่ อบต.คร.017/2568,คร.ท 1-01	466,400	19 มี.ค.- 18 พ.ค. 2568	-	√	-	-	-	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน						
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
15	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังเป็นถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านใหม่ ยอดคีรี 1 สายริมอ่าง	กว้าง 5.00 เมตร ยาว 46.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 230.00 ตารางเมตร พร้อม ป้ายโครงการ 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่ยอดคีรี หมู่ที่ 10 ตำบล คีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามแบบเลขที่ อบต.คร.013/2568, คร.ท 1-01	133,900	เม.ย.- มิ.ย.2568	-	-	√	-	-	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน						
					ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
16	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังเป็นถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ยอดคีรี 3 ซอย 2	กว้าง 5.00 เมตร ยาว 118.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่ น้อยกว่า 590.00 ตารางเมตร พร้อมป้าย โครงการ 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่ ยอดคีรี หมู่ที่ 10 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอ พบพระ จังหวัดตาก ตามแบบเลขที่ อบต.คร.012/2568,คร.ท 1-01	334,100	มี.ค.- พ.ค.2568	-	-	√	-	-	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน							
					ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ	
17	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังเป็นถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสทเมตร ขอย 1 บ้านร่มเกล้าสทเมตร	กว้าง 5.00 เมตร ยาว 166.00 เมตรหรือมี พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 830.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก. 1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน พร้อมป้าย โครงการ 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง บ้าน ร่มเกล้าสทเมตร หมู่ที่ 5 ตำบลศรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามแบบเลขที่ อบต.คร.006/2568,คร.ท 1-01	499,400	19 มี.ค.- 18 พ.ค. 2568	√	-	-	-	-	-	กองช่าง	
			6,227,700						-			
รวม 17 โครงการ					6,227,700 บาท							

รายงานผลการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายและที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จของแต่ละยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการระบบน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลให้ได้มาตรฐาน

1 แผนงานเคหะชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน						
					ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการปรับเกลี่ยขยะมูลฝอย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการปรับเกลี่ยขยะมูล ฝอยบ่อขยะองค์การบริหารส่วน ตำบลคีรีราษฎร์หรือปรับเกลี่ยขยะ ในพื้นที่ตำบลคีรีราษฎร์	250,000	1ต.ค. 2567- 28 ก.พ. 2568	√	-	-	-	284,600	กอง สาธารณสุข	โอนเพิ่ม 200,000
2	โครงการปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการปรับปรุงสถานที่ ทิ้งขยะมูลฝอย บ่อขยะหรือ สถานที่ทิ้งขยะ ต่างๆในเขตพื้นที่ รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน ตำบลคีรีราษฎร์	150,000	ม.ค.-ก.ย. 2568	-	-	√	-	-	กอง สาธารณสุข	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน							
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ	
3	โครงการฝึกอบรบบุคลากร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฝึกอบรมของคณะกรรมการส่วนตำบลศรีราษฎร์	200,000	ม.ค.-ก.ย. 2568	-	-	√	-	-	-	กองสาธารณสุข	
4	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานด้านงานด้านงานด้านการจัดการขยะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานด้านงานด้านการจัดการขยะ แก่ผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกในพื้นที่	200,000	17-20 ก.พ. 2568	√	-	-	-	486,650	กองสาธารณสุข	ไอโฟนเพิ่ม 400,000	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน						
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
5	โครงการสนับสนุน การดำเนินงานคัด แยกขยะมูลฝอยใน ชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ สนับสนุนการดำเนินงานคัดแยกขยะมูลฝอยใน ชุมชน	50,000	ต.ค.2567- ก.ย.2568	-	-	√	-	-	กอง สาธารณสุข	
			850,000						771,250		
รวม 5 โครงการ					850,000						

2. ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

-ไม่มี

3. ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายและที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จของแต่ละยุทธศาสตร์

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนารายได้และการเสริมสร้างเศรษฐกิจ

1 แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน						
					ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการท่องเที่ยวงานกัญชง พบพระ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดงานโครงการท่องเที่ยวงาน กัญชงพบพระ โดยจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน	500,000	1-3 พ.ย. 2567	√	-	-	-	441,979	สำนักปลัด	
			500,000						441,979		
รวม 1 โครงการ					500,000 บาท						

2.2. ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

- นักท่องเที่ยวมาเที่ยวน้อย

- การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง เนื่องจากระยะเวลากระชั้นชิด

- กิจกรรมภาคกลางคืนประสบปัญหาเกี่ยวกับแมลงวันก้นกระดกรบกวน

2.3 ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

4.1 กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนาการพัฒนาร่างกาย ทักษะ เพื่อการเจริญเติบโตตามวัยของเด็ก

1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน						
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการป้องกันควบคุม และระงับโรคติดต่อ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการป้องกัน ควบคุมและระงับโรคติดต่อ หรือโรคระบาดในพื้นที่	100,000	ม.ค.-ก.ย. 2568	-	-	√	-	-	กอง สาธารณสุข สุขา	
2	โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง อาสาสมัครนักรับ ท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการฝึกอบรม จัดตั้งอาสาสมัครนักรับ ท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการ ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแล ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	50,000	ม.ค.-ก.ย. 2568	-	-	√	-	-	กอง สาธารณสุข สุขา	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน						
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
3	โครงการป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	70,000	ม.ค.-ก.ย. 2568	-	√	-	-	-	กอง สาธารณสุข สุขาฯ	
			220,000						-		
รวม 3 โครงการ					220,000 บาท						

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต

4.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการป้องกันและระงับยับยั้งโรคติดต่อ ไรโรคระบาด

1 แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน						
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุม ประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู้นำชุมชน การดำเนินการของคณะกรรมการชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู้นำชุมชน การดำเนินการของคณะกรรมการชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน และสนับสนุน	10,000	ม.ค.-ก.พ. 2568	-	-	√	-	-	กองสวัสดิการสังคม	
2	โครงการฝึกอบรมชุมชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ปี 2568	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมชุมชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด	50,000	ม.ค.-ก.พ. 2568	-	-	√	-	-	กองสาธารณสุข	สุชา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน						
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
3	โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร การดำเนินการทางวินัย ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ประจำปีงบประมาณ 2568	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร การดำเนินการทางวินัย ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ ประจำปีงบประมาณ 2568	13,300	เม.ย.-พ.ค. 2568	-	-	√	-	-	สำนัก ปลัด	
4	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการฝึกอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า หลักสูตร การฝึกยกระดับฝีมือตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี และหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตัดเย็บเสื้อผ้าแบบสมัยนิยมของกลุ่มเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในชุมชน	40,000	11-20 ก.พ. 2568	√	-	-	-	31,630	กอง สวัสดิการ สังคม	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน						
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
5	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการจัดทำโต๊ะหินอ่อนโต๊ะไม้เทียม ให้แก่เยาวชน และประชาชนทั่วไปในตำบลคีรีราษฎร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในชุมชน	30,000	ก.พ.-มี.ค. 2568	-	-	√	-	-	กองสวัสดิการสังคม	
6	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการทำกล้วยฉาบ ให้แก่ กลุ่มเยาวชนสตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในชุมชน	20,000	25 มี.ค. 2568	√	-	-	-	14,790	กองสวัสดิการสังคม	
7	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการทำไม้กวาด ให้แก่ กลุ่มเยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในชุมชน	20,000	27 ก.พ. 2568	√	-	-	-	12,000	กองสวัสดิการสังคม	
8	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการทำอาหารไทย ให้แก่กลุ่มเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในชุมชน	20,000	ก.พ.-มี.ย 2568	-	-	√	-	-	กองสวัสดิการสังคม	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน							
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ	
9	โครงการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง	200,000	8-11 เม.ย. 2568	-	√		-	-		สำนักปลัด	
10	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	6,900	20 มี.ค. 2568	√	-	-	-	6,900		สำนักปลัด	
11	โครงการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าใยกล้วยของตำบลคีรีราษฎร์ ให้แก่กลุ่มเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในชุมชน	40,000	27-30 ม.ค. 2568	√	-	-	-	39,990		กองสวัสดิการสังคม	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน						
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
12	โครงการส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินงานตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงด้านอาชีพ เพื่อ สร้างรายได้ให้แก่ สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ ยากไร้ คนพิการ หรือ ประชาชนทั่วไป	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม และศึกษาดูงานตาม แนวพระราชดำริ หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	100,000	ก.พ.-ส.ค. 2568	-	-	√	-	-	กอง สวัสดิการ สังคม	
13	โครงการอบรมให้ความรู้ใน การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วน ตำบลคีรีราษฎร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบล คีรีราษฎร์	40,000	ม.ค.-มี.ค. 2568	-	-	√	-	-	สำนัก ปลัด	
			590,310						105,310		
รวม 13 โครงการ					590,200 บาท						

รายงานผลการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายและที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จของแต่ละยุทธศาสตร์

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

4.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการเสริมสร้างความเท่าเทียมความเข้มแข็งให้กับครอบครัว เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส

1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน						
					ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการ/กิจกรรมการขับเคลื่อนสนับสนุนการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนตำบลคีรีราษฎร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมการขับเคลื่อนสนับสนุนการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนตำบลคีรีราษฎร์	30,000	ธ.ค.67 - ก.ย.68	-	-	√	-	-	กองการศึกษาฯ	
2	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	300,000	11 ม.ค.68	√	-	-	-	290,305	กองการศึกษาฯ	
3	โครงการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประกันคุณภาพการศึกษาการอบรมครู	25,000	ม.ค. - เม.ย.68	-	-	√	-	-	กองการศึกษาฯ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน						
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
4	โครงการฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานอาชีพ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	100,000	ต.ค.67 – ก.ย. 68	-	-	√	-	-	กองการศึกษาฯ	
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( ศพด. )	2,310,285	ต.ค.67 – ก.ย. 68	-	-	√	-	-	กองการศึกษาฯ	
6	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	25,000	ม.ค. – มี.ย. 68	-	-	√	-	-	กองการศึกษาฯ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน						
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
7	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง จัดสรร 100 % จำนวน 245 วัน อัตราตามขนาดของสถานศึกษา	4,504,325	ต.ค.67 – ก.ย. 68	-	√	-	-	-	กองการศึกษาฯ	
8	ค่าอาหารเสริม (นม) จัดสรรให้เด็กเล็ก,เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1 – ป.6	โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 260 วัน	7,380,828	ต.ค.67 – ก.ย. 68	-	√	-	-	-	กองการศึกษาฯ	
9	ค่าอาหารเสริมนมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)เด็กเล็ก	1,376,583	ต.ค.67 – ก.ย. 68	-	√	-	-	-	กองการศึกษาฯ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน						
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
10	ค่าอาหารเสริมนม ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน บนพื้นที่ราบสูง สถานศึกษาสังกัด	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) เด็กเล็ก	105,140	ต.ค.67 – ก.ย. 68	-	√	-	-	-	กองการ ศึกษาฯ	
			16,157,161						290,305		
รวม 10 โครงการ					16,157,161 บาท						

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

4.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการเสริมสร้างความเท่าเทียมความเข้มแข็งให้กับครอบครัว เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส

2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนิน การ	ผลการดำเนินงาน						
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการจัดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ	20,000	ธ.ค.-ก.พ. 2568	-	-	√	-	-	กอง สวัสดิการ สังคม	
2	โครงการจัดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	20,000	ธ.ค.-ก.พ. 2568	-	-	√	-	-	กอง สวัสดิการ สังคม	
3	โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมผู้ที่เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ (พิการ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมผู้ที่เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ (พิการ)	30,000	ธ.ค.-ก.พ. 2568	-	-	√	-	-	กอง สวัสดิการ สังคม	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน						
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
4	โครงการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	30,000	ธ.ค.-ก.พ. 2568	√	-	-	-	16,350	กองสวัสดิการสังคม	
			100,000						16,350		
รวม 4 โครงการ					1000,000 บาท						

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต

4.4 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน						
					ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
1.	โครงการแข่งขัน กีฬา อบต. คีรีราษฎร์ ตำบลกัย ยาเสพตติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา หรือ เข้าร่วมกีฬา เด็ก เยาวชน ประชาชน พนักงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ใน การจัดการแข่งขันกีฬาระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัดและทุกระดับ	300,000	มี.ค.-เม.ย 2568	-	-	√	-	-	กอง การศึกษาฯ	
2.	โครงการแข่งขัน กีฬากับหน่วยงาน อื่น ๆ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา หรือ เข้าร่วมกีฬา พนักงาน คณะผู้บริหาร สมาชิก สภา อบต. ในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัดและทุกระดับ	100,000	ม.ค.-มี.ค. 2568	-	-	√	-	-	กอง การศึกษาฯ	
3	โครงการแข่งขัน กีฬาคีรีราษฎร์คัพ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา หรือ เข้าร่วมกีฬา พนักงาน คณะผู้บริหาร สมาชิก สภา อบต. ในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัดและทุกระดับ	100,000	ก.พ.- มี.ค. 2568	-	-	√	-	-	กอง การศึกษาฯ	

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน						
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
4	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการตัดสินใจแข่งขันกีฬา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬา จัดอบรมให้ความรู้ให้แก่เด็กและเยาวชน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็น	100,000	ม.ค.- มี.ค. 2568	-	-	√	-	-	กองการศึกษาฯ	
5	โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์กีฬา ให้แก่หมู่บ้านในตำบลศรีราษฎร์ จำนวน 13 หมู่บ้าน	150,000	ก.พ.- มี.ค. 2568	-	-	√	-	-	กองการศึกษาฯ	
			750,000						-		
รวม 5 โครงการ					750,000 บาท						

4.5.ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

-ไม่มี

4.6. ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทางการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน						
					ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
1.	โครงการประเพณีกินข้าว ใหม่ชนเผ่า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด งานประเพณีกินข้าวใหม่ชน เผ่า เพื่อเป็นการสืบทอดและ อนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมวิถีชีวิต	200,000	17 ต.ค. 2568	√	-	-	-	198,950	กอง การศึกษาฯ	
2.	โครงการประเพณีปีใหม่ม้ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด งานประเพณีปีใหม่ม้ง เพื่อเป็น การสืบทอดและอนุรักษ์ไว้ซึ่ง วัฒนธรรม วิถีชีวิต	1,000,000	30 ธ.ค.67- 5 ม.ค.68	√	-	-	-	940,062	กอง การศึกษาฯ	
3.	โครงการประเพณี ปี ใหม่ลาหู่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด งานประเพณีปีใหม่ลาหู่ เพื่อเป็น การสืบทอดและอนุรักษ์ไว้ซึ่ง วัฒนธรรม	100,000	31 ธ.ค.67- 10 ม.ค.68	√	-	-	-	940,062	กอง การศึกษาฯ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน							
					ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ	
4.	โครงการประเพณี ปีใหม่ เผ่าลีซู	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด งานประเพณีปีใหม่ลีซู เพื่อเป็น การสืบทอดและอนุรักษ์ไว้ซึ่ง วัฒนธรรม	100,000	29-31 ม.ค. 2568	√	-	-	-	-	92,225	กอง การศึกษาฯ	
5.	โครงการประเพณี ปีใหม่ อาข่า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด งานประเพณีปีใหม่อาข่า เพื่อเป็น การสืบทอดและอนุรักษ์ไว้ซึ่ง วัฒนธรรม	100,000	เม.ย.2568	-	-	√	-	-	-	กอง การศึกษาฯ	
6.	โครงการประเพณี ปีใหม่อัวเมี่ยน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด งานประเพณีปีใหม่อัวเมี่ยน เพื่อ เป็นการสืบทอดและอนุรักษ์ไว้ซึ่ง วัฒนธรรม	100,000	29-31 ม.ค. 2568	√	-	-	-	-	96,375	กอง การศึกษาฯ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน							
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ	
7.	โครงการประเพณี ลอยกระทง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง เพื่อเป็นการ สืบทอดและอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรม	200,000	15 พ.ย. 2568	√	-	-	-	-	74,900	กอง การศึกษาฯ	
8	โครงการประเพณีวัน สงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์ เพื่อเป็นการสืบทอด และอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรม	300,000	เม.ย.2568	-	-	√	-	-	-	กอง การศึกษาฯ	
9.	โครงการประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา เพื่อ เป็นการสืบทอดและอนุรักษ์ไว้ซึ่ง วัฒนธรรม	50,000	ก.ค.-ส.ค. 2568	-	-	√	-	-	-	กอง การศึกษาฯ	
10	โครงการสืบสานวัฒนธรรมปี ใหม่ตรุษจีน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน วัฒนธรรมปีใหม่ตรุษจีน  เพื่อเป็นการสืบทอดและอนุรักษ์ไว้ ซึ่งวัฒนธรรม วิถีชีวิต	200,000	1-3 ก.พ. 2568	√	-	-	-	-	199,800	กอง การศึกษาฯ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน						
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
11	โครงการอบรม เรียนรู้ ประเพณี วัฒนธรรม ตำบลคีรี ราษฎร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมส่งเสริม ด้านศิลปะประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น จัดอบรมให้ความรู้ เพื่อเป็นการสืบทอดและ อนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรม วิถีชีวิต	150,000	ต.ค- ก.ย. 2568	-	√	-	-	-	กอง การศึกษาฯ	
12	โครงการอบรม เรียนรู้การเป่าแคน หมู่ที่ 1	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมส่งเสริม ด้านศิลปะประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น จัดอบรมให้ความรู้ เพื่อเป็นการสืบทอดและ อนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรม วิถีชีวิต	50,000	ต.ค- ก.ย. 2568	-	√	-	-	-	กอง การศึกษาฯ	
13	โครงการอบรม เรียนรู้การเป่าแคน หมู่ที่ 10	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมส่งเสริม ด้านศิลปะประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น จัดอบรมให้ความรู้ เพื่อเป็นการสืบทอดและ อนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรม วิถีชีวิต	50,000	ต.ค- ก.ย. 2568	-	√	-	-	-	กอง การศึกษาฯ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน						
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
14	โครงการอบรม เรียนรู้การเป่าแคน หมู่ที่ 11	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมส่งเสริม ด้านศิลปะประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น จัดอบรมให้ความรู้ เพื่อเป็นการสืบทอดและ อนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรม วิถีชีวิต	50,000	ต.ค- ก.ย. 2568	-	√	-	-	-	กอง การศึกษาฯ	
15	โครงการอบรม เรียนรู้การเป่าแคน หมู่ที่ 2	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมส่งเสริม ด้านศิลปะประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น จัดอบรมให้ความรู้ เพื่อเป็นการสืบทอดและ อนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรม วิถีชีวิต	50,000	ต.ค- ก.ย. 2568	-	√	-	-	-	กอง การศึกษาฯ	
16	โครงการอบรม เรียนรู้การเป่าแคน หมู่ที่ 3	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมส่งเสริม ด้านศิลปะประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น จัดอบรมให้ความรู้ เพื่อเป็นการสืบทอดและ อนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรม วิถีชีวิต	50,000	ต.ค- ก.ย. 2568	-	√	-	-	-	กอง การศึกษาฯ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน							
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ	
17	โครงการอบรม เรียนรู้การเป่าแคน หมู่ที่ 4	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมส่งเสริม ด้านศิลปะประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น จัดอบรมให้ความรู้ เพื่อเป็นการสืบทอดและ อนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรม วิถีชีวิต	50,000	ต.ค- ก.ย. 2568	-	√	-	-	-	-	กอง การศึกษาฯ	
18	โครงการอบรม เรียนรู้การเป่าแคน หมู่ที่ 6	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมส่งเสริม ด้านศิลปะประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น จัดอบรมให้ความรู้ เพื่อเป็นการสืบทอดและ อนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรม วิถีชีวิต	50,000	ต.ค- ก.ย. 2568	-	√	-	-	-	-	กอง การศึกษาฯ	
19	โครงการอบรม เรียนรู้การเป่าแคน หมู่ที่ 7	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมส่งเสริม ด้านศิลปะประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น จัดอบรมให้ความรู้ เพื่อเป็นการสืบทอดและ อนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรม วิถีชีวิต	50,000	ต.ค- ก.ย. 2568	-	√	-	-	-	-	กอง การศึกษาฯ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน							
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ	
20	โครงการอบรม เรียนรู้การเป่าแคน หมู่ที่ 8	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมส่งเสริม ด้านศิลปะประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น จัดอบรมให้ความรู้ เพื่อเป็นการสืบทอดและ อนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรม วิถีชีวิต	50,000	ต.ค- ก.ย. 2568	-	√	-	-	-	-	กอง การศึกษาฯ	
21	โครงการอบรม เรียนรู้การเป่าแคน หมู่ที่ 9	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมส่งเสริม ด้านศิลปะประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น จัดอบรมให้ความรู้ เพื่อเป็นการสืบทอดและ อนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรม วิถีชีวิต	50,000	ต.ค- ก.ย. 2568	-	√	-	-	-	-	กอง การศึกษาฯ	
22	โครงการอบรม เรียนรู้การเล่น ตู๋ บอ ขอ หมู่ที่ 13	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมส่งเสริม ด้านศิลปะประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น จัดอบรมให้ความรู้ เพื่อเป็นการสืบทอดและ อนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรม วิถีชีวิต	50,000	ต.ค- ก.ย. 2568	-	√	-	-	-	-	กอง การศึกษาฯ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน						
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
23	โครงการอบรม เรียนรู้ด้านพิธีกรรม หมู่ที่ 12	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมส่งเสริม ด้านศิลปะประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น จัดอบรมให้ความรู้ เพื่อเป็นการสืบทอดและ อนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรม วิถีชีวิต	50,000	ต.ค- ก.ย. 2568	-	√	-	-	-	กอง การศึกษาฯ	
24	โครงการอบรม เรียนรู้ศิลปะเครื่อง ดนตรีชนเผ่า หมู่ที่ 5	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมส่งเสริม ด้านศิลปะประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น จัดอบรมให้ความรู้ เพื่อเป็นการสืบทอดและ อนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรม วิถีชีวิต	50,000	ต.ค- ก.ย. 2568	-	√	-	-	-	กอง การศึกษาฯ	
			3,150,000						1,699,012		
รวม 24 โครงการ					3,150,000 บาท						

5.2 ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

-ไม่มี

5.3 ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายและที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จของแต่ละยุทธศาสตร์

6. ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันมลภาวะและสร้างระบบนิเวศที่ดี

1.แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน						
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการ 1 อปท. 1 สวน สมุนไพรมะลิ้มพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2568	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพรมะลิ้มพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2568	30,000	พ.ศ.-ก.ย. 2568	-	-	√	-	-	สำนัก ปลัด	
2	โครงการรณรงค์สร้าง จิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม ของอาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลก (อถล.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการรณรงค์สร้าง จิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมของ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	50,000	ต.ค.-ก.ย. 2568	-	-	√	-	-	กอง สาธารณสุข สุขา	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน						
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
3	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	15,000	ต.ค.-ก.ย. 2568	-	-	√	-	-	สำนักปลัด	
4	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	20,000	ต.ค.-ก.ย. 2568	-	-	√	-	-	สำนักปลัด	
			115,000						-		
<b>รวม 4 โครงการ</b>					<b>115,000 บาท</b>						

6.2.ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

-ไม่มี

6.3.ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี

แบบ ผด.02 สำหรับ  
โครงการกั้เงินที่สภา อบต.คีรีราษฎร์  
ให้ใช้จ่ายเงินสะสม

รายงานผลการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายและที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จของแต่ละยุทธศาสตร์

7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล

1 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน						
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑.	เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ใน อัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้าง (สำนักปลัด) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 - หนังสือสำนักงาน ก.จ ก.ท.และ ก. อบต. ด่วนที่สุด ที่มท 0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท.0808.2/ว1620 ลงวันที่ 2 2 เมษายน 2562	685,729	ต.ค.2567 - ก.ย.2568	-	√	-	-	-	สำนัก ปลัด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน						
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
2	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	เพื่อจ่ายสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี ตาม พรบ.เงินทดแทน พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ. 2561 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095ลงวันที่ 28 พ.ค.2564 ,หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต.ที่มท 0809.2/ว26 ลงวันที่ 18 มี.ค.2562	35,000	พ.ย.-ธ.ค. 2568	-	√	-	-	-	สำนัก ปลัด	
3	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในตำบลคีรีราษฎร์	12,609,600	ต.ค. 2567 ก.ย.2568	-	√	-	-	-	กอง สวัสดิการ สังคม	
4	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการให้แก่ผู้พิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,018,400	ต.ค. 2567 ก.ย.2568	-	√	-	-	-	กอง สวัสดิการ สังคม	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน						
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
5	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาท ต่อเดือน	150,000	ต.ค. 2567 ก.ย.2568	-	√	-	-	-	กอง สวัสดิการ สังคม	
6	เงินสำรองจ่าย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉิน เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็น ส่วนรวม	965,948	ต.ค. 2567 ก.ย.2568	-	√	-	-	-	กอง สวัสดิการ สังคม	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน						
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
7.	เงินสมทบกองทุน บำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่นในอัตราร้อยละ 2 ของ ประมาณการรายรับทุกประเภท ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี	1,069,342	ต.ค. 2567 ก.ย.2568	-	√	-	-	-	สำนัก ปลัด	
8.	เงินสมทบกองทุน ระบบหลักประกัน สุขภาพ (สปสช.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพของ อบต.	500,000	31 ม.ค. 2568	√	-	-	-	500,000	กอง สาธารณสุข	
			21,034,019						500,000		
รวม 8 โครงการ					21,034,019 บาท						

7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างสังคมให้เข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล

2 แผน เงินอุดหนุน หน่วยงาน อปท. / ราชการ / รัฐวิสาหกิจ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน						
					ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพติด ในพื้นที่อำเภอพบพระ จังหวัดตาก	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ที่ทำการ ปกครองอำเภอพบพระ เพื่อขับเคลื่อน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ในพื้นที่ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบ พระ จังหวัดตาก ตาม หนังสือ อำเภอพบ พระที่ตค.0818.3 (ศป.ปส.อ.พบพระ) /831 ลว 20 เม.ย.2566	80,000	ม.ค.-มี.ค. 2568	-	-	√	-	-	กอง สาธารณสุข สุขา	
2.	โครงการควบคุมและ ป้องกันโรคขาดสาร ไอโอดีนในชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการ หมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ 1 – 13 ตำบล คีรีราษฎร์ อำเภอ พบพระ จังหวัดตาก	91,000	ม.ค.-ก.ย. 2568	-	-	√	-	-	กอง สาธารณสุข สุขา	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน						
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
3	โครงการเฝ้าระวังส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึงห้าปีในชุมชน ปี 2568	อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ 1 - 13 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก จำนวน 13 หมู่	91,000	ม.ค.-ก.ย. 2568	-	-	√	-	-	กองสาธารณสุข	สุขา
4	โครงการหมอบ้าน	อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ 1-13 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก จำนวน 13 หมู่ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้าน	78,000	ม.ค.-ก.ย. 2568	-	-	√	-	-	กองสาธารณสุข	สุขา
			340,000						-		
รวม 4 โครงการ					340,000 บาท						

7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.4 กลยุทธ์/ส่งเสริมการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

3 แผน เงินอุดหนุน หน่วยงาน อปท. / ราชการ / รัฐวิสาหกิจ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน						
					ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการส่งเสริมศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อุดหนุนให้แก่องค์การ บริหารส่วนตำบลพบพระ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	25,000	พ.ย.-ธ.ค. 2567	√	-	-	-	25,000	สำนัก ปลัด	
2	โครงการอุดหนุนการจัด กิจกรรมงานรัฐพิธี และงานวันสำคัญของชาติ อ.พบพระ จ.ตาก ประจำปี งบประมาณ 2568	เพื่อจ่ายเป็นเงินตามโครงการจัด กิจกรรมงานรัฐพิธี และงานวัน สำคัญของชาติ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	30,000	ต.ค.-ธ.ค. 2567	√	-	-	-	30,000	สำนัก ปลัด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน						
					ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
3	โครงการจัดงาน“วันเกษตร และงานกาชาด อำเภอพบ พระ”ประจำปีงบประมาณ 2568 อำเภอพบพระ จังหวัดตาก (สำนักปลัด)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน โครงการ จัดงาน“วันเกษตร และงานกาชาด อำเภอพบพระ” ประจำปีงบประมาณ 2568 อำเภอพบพระ จังหวัดตาก	150,000	ต.ค.-ธ.ค. 2567	√	-	-	-	150,000	สำนัก ปลัด	
			205,000						205,000		
รวม 3 โครงการ					205,000 บาท						

7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.5 กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล

4 แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน						
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
1.	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น	50,000	ก.ค.2567-ม.ค.2568	√	-	-	-	9,383	สำนักปลัด	
2.	โครงการวันท้องถิ่นไทย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	5,000	18 มี.ค. 2568	√	-	-	-	5,000	สำนักปลัด	
			55,000						14,383		
รวม 2 โครงการ					55,000 บาท						

7.6 ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

-ไม่มี

7.7 ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี

7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.4 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาบริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐาน

1 แผนงานบริหารทั่วไป

บัญชีครุภัณฑ์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน						
					ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	เครื่องตัดหญ้า	19,000	ต.ค.2567- ก.ย.2568	-	-	√	-	-	สำนัก ปลัด	
			19,000								
รวม 1 รายการ					19,000 บาท						

2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
บัญชีครุภัณฑ์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน						
					ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้ลิ้นชักเกอร์ 18 ช่อง	9,000	ก.พ.2568	√	-	-	-	9,000	สำนัก ปลัด	
2	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้เหล็ก	19,800	ก.พ.2568	√	-	-	-	19,800	สำนัก ปลัด	
			28,800						28,800		
รวม 2 รายการ					28,800 บาท						

3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

บัญชีครุภัณฑ์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน						
					ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์การเกษตร	เครื่องสูบน้ำหยดโขงขนาด 3 แรงม้าและอุปกรณ์ พร้อม ประสานท่อในระบบ	34,500	ธ.ค.2567	√	-	-	-	34,500	กองช่าง	
2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	40,000	มี.ค-เม.ย. 2568	-	√	-	-	-	กองช่าง	
3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	24,000	มี.ค-เม.ย. 2568	-	√	-	-	-	กองช่าง	
			98,500						34,500		
รวม 3 รายการ					98,500 บาท						

4 แผนงานการศึกษา

บัญชีครุภัณฑ์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน						
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ถังน้ำ	22,000	ธ.ค.2567	√	-	-	-	22,000	กอง การศึกษาฯ	
2	ครุภัณฑ์การศึกษา	ชุดกระดานกระดก	120,000	ธ.ค.2567- เม.ย.2568	-	-	√	-	-	กอง การศึกษาฯ	
3	ครุภัณฑ์การศึกษา	ชุดวงเวียนม้าหมุน พวงมาลัยหมุน	100,000	ธ.ค.2567- เม.ย.2568	-	-	√	-	-	กอง การศึกษาฯ	
			242,000						22,000		
รวม 3 รายการ					242,000 บาท						

5 แผนงานสาธารณสุข  
 บัญชีครุภัณฑ์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน						
					ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์การเกษตร	เครื่องชั่งแบบดิจิตอล ขนาด 300 กิโลกรัม	10,100	ต.ค.2567 -ก.ย.2568	-	-	√	-	-	กอง สาธารณสุข สุขลา	
			10,100								
รวม 1 รายการ					10,100 บาท						

## 6 แผนงานคลัง

## บัญชีครุภัณฑ์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน						
					ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล	24,000	ก.พ.2568	√	-	-	-	24,000	กองคลัง	โอนตั้ง รายการ ใหม่
2	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 2 เครื่องๆละ24,000 บาท	48,000	ก.พ.2568	√	-	-	-	48,000	กองคลัง	โอนตั้ง รายการ ใหม่
3	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวดำ 2 เครื่องๆละ3,300 บาท	6,600	ก.พ.2568	√	-	-	-	6,600	กองคลัง	โอนตั้ง รายการ ใหม่
4	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดยากพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 2 เครื่องๆละ8,000 บาท	16,000	ก.พ.2568	√	-	-	-	16,000	กองคลัง	โอนตั้ง รายการ ใหม่
			94,600						94,600		
รวม 4 รายการ					94,600 บาท						

7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.4 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาบริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐาน

6 แผนงานบริหารทั่วไป /แผนงานสาธารณสุข/แผนงานการศึกษา/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กันเงินไว้เบิกเหลือปี)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน						
					ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะรับแขก จำนวน 1 ชุด	27,000	ต.ค.2567	√	-	-	-	27,000	สำนัก ปลัด	
2	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เต็นท์ผ้าใบพร้อมโครงเหล็ก จำนวน 6 หลังๆละ 26,900 บาท	161,400	ต.ค.2567	√	-	-	-	161,400	สำนัก ปลัด	
3	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 20 ตัวๆละ 4,500 บาท	90,000	ต.ค.2567	√	-	-	-	90,000	สำนัก ปลัด	
4	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)พร้อมติดตั้งในพื้นที่ตำบล คีรีราษฎร์ จำนวน 8 ระบบ	3,897,000	ต.ค.2567- ก.ย.2568	-	√	-	-	-	สำนัก ปลัด	
5	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์	เครื่องพ่นหมอกควันสะพวยไหล จำนวน 5 เครื่องๆละ 81,00 บาท	405,000	ต.ค.-พ.ย 2567	√	-	-	-	405,000	กอง สาธารณสุข	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน						
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
6	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	รถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน	1,055,000	พ.ย.2567- เม.ย.2568	-	√	-	-	-	กอง การศึกษาฯ	
7	ครุภัณฑ์การเกษตร	รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า จำนวน 1 คัน	1,287,000	พ.ย.2567- เม.ย.2568	-	√	-	-	-	กองช่าง	
8	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	รถบดล้อเหล็ก ขนาด 10 คัน จำนวน 1 คัน	3,230,000	พ.ย.2567- เม.ย.2568	-	√	-	-	-	กองช่าง	
			10,152,400						683,400		
รวม 8 รายการ					10,152,400 บาท						

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

2 แผนงานอุตสาหกรรมกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง (กันเงินไว้เบิกเหลือปี)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน						
					ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงถนนคสล. เฉพาะล้อเป็นถนนคสล.เหล็ก	500,000	12 พ.ย.67.- 9 ก.พ.68	√	-	-	-	500,000	กองช่าง	
2	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการต่อเติมอาคาร อเนกประสงค์ ม.4	181,000	24 ธ.ค.67- 21 ก.พ.68	√	-	-	-	177,000	กองช่าง	
			681,000						677,000		
รวม 2 โครงการ					681,000 บาท						

1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

3 แผนงานอุตสาหกรรมกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง (ใช้จ่ายเงินสะสม)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน						
					ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กโดยการ ยกระดับผิวจราจร	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 30.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังหินผุ ช้างละ 0-0.50 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อ พัก พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 3 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามแบบเลขที่ อบต. คร.024/2567, คร.ท1-01	147,000	12 พ.ย.67- 10 ม.ค.68	√	-	-	-	147,000	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน						
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
2	โครงการปรับปรุงอาคาร อเนกประสงค์	โดยเปลี่ยนกระเบื้องผนังหลังคาเป็นแผ่น เหล็กกริดลอนติดตั้งฝ้าเพดาน ทาสี และปู กระเบื้องเคลือบ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 3 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัด ตาก ตามแบบเลขที่ อบต.คร.025/2567	379,000	12 ธ.ค.67- 12 มี.ค.68	√	-	-	-	374,000	กองช่าง	
3	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังเป็นถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังหินผุ ช้างละ 0-0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย สถานที่ ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 บ้านร่มเกล้าเจริญสุข ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัด ตาก ตามแบบเลขที่ อบต.คร.035/2568, คร.ท 1-01	467,400	17ม.ค.- 17 มี.ค.68	√	-	-	-	457,000	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน						
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
4	โครงการปรับปรุง อาคารนภนกิจ ห้องน้ำ ศาลาพักผ่อน	โดยเปลี่ยนกระเบื้องผนังหลังคา ไฟฟ้า ทาสี พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง บ้านชิบาโบ หมู่ที่ 8 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอ พบพระ จังหวัดตาก ตามแบบเลขที่ อบ ต.คร.031/2567	214,000	18 ม.ค.- 2 เม.ย.68	√	-	-	-	213,000	กองช่าง	
5	โครงการปรับปรุง อาคารอเนกประสงค์	โดยทาสี และปูกระเบื้องเคลือบ พร้อมป้าย โครงการ 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง บ้าน ชิบาโบ หมู่ที่ 8 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบ พระ จังหวัดตาก ตามแบบเลขที่ อบต.คร. 030/2567	247,000	18 ม.ค.- 2 เม.ย.68	√	-	-	-	247,000	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน						
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
6	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphalt Overlay)	ขนาดกว้าง 3.90 เมตร ความยาว 180.00 เมตร และขนาดกว้าง 4.90 เมตร ความยาว 64.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,015.60 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านป่าคาเก่า ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามแบบเลขที่ อบต.คร.040/2568	491,700	18 ม.ค.- 18 มี.ค.68	√	-	-	-	491,500	กองช่าง	
7	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphalt Overlay)	ขนาดกว้าง 4.90 เมตร ความยาว 154.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 754.50 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 12 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามแบบเลขที่ อบต.คร.034/2568	360,800	18 ม.ค.- 18 มี.ค.68	√	-	-	-	360,600	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน						
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
8	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 116.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 464.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง หินผุ ช้างละ 0-0.50 เมตร พร้อมป้าย โครงการ 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง หมู่ ที่ 11 บ้านใหม่ดินแดง ตำบลศิรี ราษฎร์ อำเภอบรบพระ จังหวัดตาก ตามแบบเลขที่ อบต.คร.032/2568, คร.ท 1-01	267,300	28 ม.ค.- 28 มี.ค.68	√	-	-	-	262,200	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน						
					ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
9	โครงการปรับปรุงอาคาร อเนกประสงค์	โดยเปลี่ยนกระเบื้องผนังหลังคาเป็นแผ่น เหล็กกริดลอน ติดตั้งฝ้าเพดาน ทาสี และปูกระเบื้องเคลือบ พร้อมป้าย โครงการ 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง บ้าน ร่มเกล้าสมิตร หมู่ที่ 5 ตำบลศิรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามแบบ เลขที่ อบต.คร.023/2568	378,500	1 มี.ค.- 14 พ.ค.68	-	√	-	-	374,000	กองช่าง	
10	โครงการปรับปรุงอาคาร อเนกประสงค์	โดยเปลี่ยนกระเบื้องผนังหลังคาเป็นแผ่น เหล็กกริดลอน ทาสี และปูกระเบื้อง เคลือบ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่าคาใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลศิรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัด ตาก ตามแบบเลขที่ อบต.คร.025/2568	320,000	1 มี.ค.- 14 พ.ค.68	-	√	-	-	308,500	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน						
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
11	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphalt Overlay)	ขนาดกว้าง 3.90 เมตร ความยาว 482.00 เมตร และขนาดกว้าง 4.90 เมตร ความยาว 133.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,531.50 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง บ้านร่มเกล้าสหมิตร หมู่ที่ 5 ตำบลศิรีราษฎร์ อำเภอบพพระจังหวัดตาก ตามแบบเลขที่ อบต.คร.027/2567	1,000,000	18 ม.ค.- 2 เม.ย.68	√	-	-	-	998,174.36	กองช่าง	
12	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphalt Overlay)	ขนาดกว้าง 4.90 เมตร ความยาว 522.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,557.80 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง บ้านร่มเกล้าเจริญสุข หมู่ที่ 13 ตำบลศิรีราษฎร์ อำเภอบพพระ จังหวัดตาก ตามแบบเลขที่ อบต.คร.037/2567	1,000,000	18 ม.ค.- 2 เม.ย.68	√	-	-	-	998,925.30	กองช่าง	

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน						
					ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
13	โครงการ ปรับปรุงถนน ลูกรังเป็นถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 115.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่ น้อยกว่า 460.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรัง หินผุ ช้างละ 0-0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านอัมเปียม ตำบล คีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามแบบ เลขที่ อบต.คร.018/2568,คร.ท 1-01 งบประมาณก่อสร้างตั้งไว้ 389,000 บาท	389,000	19 มี.ค.- 17 มิ.ย.68	-	√	-	-	398,000	กองช่าง	
14	โครงการ ปรับปรุงถนน ลูกรังเป็นถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 170.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 850.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงลูกรัง หิน ผุ ช้างละ 0-0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านป่าหวาย ตำบล คีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามแบบ เลขที่ อบต.คร.020/2568,คร.ท 1-01 งบประมาณก่อสร้างตั้งไว้ 487,900 บาท	487,900	19 มี.ค.- 17 มิ.ย.68	-	√	-	-	487,678.85	กองช่าง	

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน						
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
15	โครงการปรับปรุง ถนนลูกรังเป็น ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 218.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อย กว่า 872.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังหินผุ ข้างละ 0-0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่ศิรีราษฎร์ หมู่ที่ 9 ตำบลศิรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามแบบเลขที่ อบต.คร.029/2568,คร.ท 1-01 งบประมาณก่อสร้างตั้งไว้ 499,000 บาท	499,000	19 มี.ค.- 18 พ.ค.68	-	√	-	-	498,000	กองช่าง	
16	โครงการปรับปรุง ระบบประปา หมู่บ้าน โดย ก่อสร้างโรงสูบน้ำ	ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร สูง 2.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย สถานที่ ก่อสร้าง บ้านป่าคาใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลศิรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามแบบเลขที่ อบต.คร.047/2568 งบประมาณก่อสร้างตั้งไว้ 119,000.00 บาท	119,000	-	-	-	√	-	-	กองช่าง	

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน						
					ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
17	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยก่อสร้างโรงสูบน้ำ	ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร สูง 2.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่าคาใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามแบบเลขที่ อบต.คร.047/2568 งบประมาณก่อสร้างตั้งไว้ 119,000.00 บาท	199,000	-	-	-	√	-	-	กองช่าง	
18	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 850.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงลูกรังหินผุ ช้างละ 0-0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง บ้านร่มเกล้าสามมิตร หมู่ที่ 5 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระจังหวัดตาก ตามแบบเลขที่ อบต.คร.022/2568,คร.ท 1-01 งบประมาณก่อสร้างตั้งไว้ 488,000.00 บาท	488,000	-	-	√	-	-	-	กองช่าง	

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน							
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ	
19	โครงการปรับปรุง ถนนลูกรังเป็น ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 875.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงลูกรัง หินผุ ช้างละ 0-0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง บ้านร่มเกล้าสหมิตร หมู่ที่ 5 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอบพพระจังหวัด ตาก ตามแบบเลขที่ อบต.คร.038/2568,คร.ท 1-01 งบประมาณก่อสร้างตั้งไว้ 494,000.00 บาท	494,000	-	-	√	-	-	-	-	กองช่าง	
20	โครงการปรับปรุง ถนนลูกรังเป็น ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 115.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 460.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลง ลูกรังหินผุ ช้างละ 0-0.50 เมตร พร้อมป้าย โครงการ 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง บ้านชิบาโบ หมู่ที่ 8 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอบพพระจังหวัด ตาก ตามแบบเลขที่ อบต.คร.027/2568,คร.ท 1-01	265,200	-	-	√	-	-	-	-	กองช่าง	

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน							
					ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ	
21	โครงการปรับปรุง ถนนลูกรังเป็น ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลง ลูกรังหินผุ ช้างละ 0-0.50 เมตร พร้อมป้าย โครงการ 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง บ้านชีบาโบ หมู่ที่ 8 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระจังหวัด ตาก ตามแบบเลขที่ อบต.คร.028/2568,คร.ท 1-01 งบประมาณก่อสร้างตั้งไว้ 237,500.00 บาท	237,500	-	-	√	-	-	-	-	กองช่าง	
22	โครงการปรับปรุง อาคาร อเนกประสงค์	โดยเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาเป็นแผ่นเหล็กกรีด ลอน ทาสี และปูกระเบื้องเคลือบ พร้อมป้าย โครงการ 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่ยอด คีรี หมู่ที่ 10 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามแบบเลขที่ อบต.คร.033/2567 งบประมาณก่อสร้างตั้งไว้ 402,000.00 บาท โดยวิธีคัดเลือก	402,000	-	-	√	-	-	-	-	กองช่าง	

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน							
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ	
23	โครงการปรับปรุง อาคารฌาปนกิจ, ห้องน้ำ,ศาลาพัก ศพ	โดยเปลี่ยนกระเบื้องผนังหลังคา ไฟฟ้า ทาสี พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่ยอดคีรี หมู่ที่ 10 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระจังหวัดตาก ตามแบบเลขที่ อบต.คร.034/2567 งบประมาณก่อสร้างตั้งไว้ 160,000.00 บาท โดยวิธีคัดเลือก	160,000	-	-	√	-	-	-	-	กองช่าง	

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน						
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
24	ปรับปรุงถนน ลูกรังเป็นถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก	ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ความยาวรวม 270.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 675.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง ลูกรังหินผุ ช้างละ 0-0.50 เมตร พร้อมป้าย โครงการ 1 ป้ายหมู่ที่ 2 บ้านแม่ละเมา ตำบล คีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามแบบ เลขที่ อบต.คร.018/2568,คร.ท 1-01	498,000	-	-	-	√	-	-	กองช่าง	
25	ปรับปรุงถนน ลูกรังเป็นถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลง ลูกรังหินผุ ช้างละ 0-0.50 เมตร พร้อมป้าย โครงการ 1 ป้าย หมู่ที่ 4 บ้านป่าคา ตำบล คีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามแบบ เลขที่ อบต.คร.021/2568,คร.ท 1-01	494,800	-	-	-	√	-	-	กองช่าง	

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน						
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
26	ปรับปรุงอาคาร อเนกประสงค์	โดยเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาเป็นแผ่นเหล็กกรีด ลอน ติดตั้งฝ้าเพดาน ทาสี และปูกระเบื้อง เคลือบ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย หมู่ที่ 6 บ้านป่าคาใหม่ ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามแบบเลขที่ อบต.คร. 024/2568,คร.ท 1-01	494,300	-	-	-	√	-	-	กองช่าง	
27	ปรับปรุงถนน ลูกรังเป็นถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 192.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อย กว่า 768.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังหินผุ ข้างละ 0-0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย หมู่ที่ 7 บ้านป่าคาเก่า ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามแบบเลขที่ อบต.คร.026/2568,คร.ท 1-01	485,200	-	-	-	√	-	-	กองช่าง	

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน						
					ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
28	ปรับปรุงถนน ลูกรังเป็นถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 87.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อย กว่า 435.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังหินผุ ข้างละ 0-0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ยอดคีรี ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามแบบเลขที่ อบต.คร030/2568,คร.ท 1-01	248,000	-	-	-	√	-	-	กองช่าง	
29	ปรับปรุงถนน ลูกรังเป็นถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อย กว่า 625.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังหินผุ ข้างละ 0-0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ยอดคีรี ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามแบบเลขที่ อบต.คร.031/2568,คร.ท 1-01	354,000	-	-	-	√	-	-	กองช่าง	

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน						
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
30	ต่อเติมรางระบาย น้ำ คอนกรีตเสริม เหล็ก	ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 82.00 เมตร พร้อมป้าย โครงการ 1 ป้าย หมู่ที่ 11 บ้านใหม่ดินแดง ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามแบบเลขที่ อบต.คร.033/2568	230,200	-	-	-	√	-	-	กองช่าง	
31	ปรับปรุงอาคาร อเนกประสงค์	โดยทาสี และปูกระเบื้องเคลือบ พร้อมป้าย โครงการ 1 ป้าย หมู่ที่ 13 บ้านร่มเกล้าเจริญสุข ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามแบบเลขที่ อบต.คร.036/2568	332,500	-	-	-	√	-	-	กองช่าง	
32	ปรับปรุงลูกรังเป็น ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก	ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ความยาวรวม 256.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตไม่น้อยกว่า 640.00 ตารางเมตร ไหล่ ทางลูกรังหินผุ ช้างละ 0-0.50 เมตร พร้อม ป้ายโครงการ 1 ป้าย หมู่ที่ 2 บ้านแม่ละเมา ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามแบบเลขที่ อบต.คร.037/2568,คร.ท 1-01.01	498,000	-	-	-	√	-	-	กองช่าง	

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน						
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
33	ปรับปรุงถนน ลูกรังเป็นถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 93.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 372.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลง ลูกรังหินผุ ช้างละ 0-0.50 เมตร พร้อมป้าย โครงการ 1 ป้าย หมู่ที่ 6 บ้านป่าคาใหม่ ตำบล คีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามแบบ เลขที่ อบต.คร.039/2568,คร.ท 1-01	267,900	-	-	-	√	-	-	กองช่าง	
34	ปรับปรุงถนน ลูกรังเป็นถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านอุ่ม เปี้ยม (ช่วงที่1)	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 37.00 เมตร (ช่วงที่2) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 280.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1305.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังหินผุ ช้างละ 0-0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย หมู่ที่ 1 บ้านอุ่มเปี้ยม ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามแบบเลขที่ อบต.คร.041/2568,คร.ท 1-01	974,000	-	-	-	√	-	-	กองช่าง	

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนิน การ	ผลการดำเนินงาน						
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
35	ปรับปรุงถนน ลูกรังเป็นถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ความยาวรวม 548.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1370.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง ลูกรังหินผุ ข้างละ 0-0.50 เมตร พร้อมป้าย โครงการ 1 ป้าย หมู่ที่ 2 บ้านแม่ละเมา ตำบล คีรีราษฎร์ อำเภอบพพระ จังหวัดตาก ตามแบบ เลขที่ อบต.คร.042/2568,คร.ท 1-01.01	907,000	-	-	-	√	-	-	กองช่าง	
36	ต่อเติมรางระบาย น้ำ คอนกรีตเสริม เหล็ก	ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 230.00 เมตร พร้อมป้าย โครงการ 1 ป้าย หมู่ที่ 3 บ้านป่าหวาย ตำบล คีรีราษฎร์ อำเภอบพพระ จังหวัดตาก ตามแบบ เลขที่ อบต.คร.043/2568	695,700	-	-	-	√	-	-	กองช่าง	

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน						
					ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
37	ปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริม เหล็กโดยการเสริม ผิวลาดยางแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต (Asphalt Overlay)	ขนาดกว้าง 3.90 เมตร ความยาว 67.00 เมตร และขนาดกว้าง 4.90 เมตร ความยาว 235.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1412.80 ตาราง เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย หมู่ที่ 4 บ้านป่าคา ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามแบบเลขที่ อบต.คร.044/2568	680,000	-	-	-	√	-	-	กองช่าง	
38	ปรับปรุงถนน ลูกรังเป็นถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก จำนวน 1 จุด	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ความยาวรวม 201.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1005.00 ตาราง เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงลูกรังหินผุ ข้างละ 0-0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย หมู่ที่ 5 บ้านร่มเกล้าสมิตร ตำบล คีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามแบบ เลขที่ อบต.คร.045/2568	695,700	-	-	-	√	-	-	กองช่าง	

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน						
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
39	ปรับปรุงถนน ลูกรังเป็นถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก (ช่วงที่ 1)	กว้าง 5.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (ช่วงที่ 2)กว้าง 4.00 เมตร ยาว 46.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตไม่น้อยกว่า 559.00 ตารางเมตร ไหล่ ทางลูกรังหินผุ ข้างละ 0-0.50 เมตร พร้อมป้าย โครงการ 1 ป้าย หมู่ที่ 6 บ้านป่าคาใหม่ ตำบล คีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามแบบ เลขที่ อบต.คร.046/2568	329,000	-	-	-	√	-	-	กองช่าง	
40	ต่อเติมรางระบาย น้ำ คอนกรีตเสริม เหล็ก	ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 178 00 เมตร พร้อมป้าย โครงการ 1 ป้าย หมู่ที่ 7 บ้านป่าคาเก่า ตำบล คีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามแบบ เลขที่ อบต.คร.048/2568	544,000	-	-	-	√	-	-	กองช่าง	

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน						
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
41	ปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริม เหล็กโดยการเสริม ผิวลาดยางแอสฟัล ติกคอนกรีต (Asphalt Overlay)	ขนาดกว้าง 4.90 เมตร ความยาว 420.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2058.00 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย หมู่ที่ 8 บ้านชีบาโบ ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอบพ พระ จังหวัดตาก ตามแบบเลขที่ อบต. คร.049/2568	989,000	-	-	-	√	-	-	กองช่าง	
42	ปรับปรุงถนน ลูกรังเป็นถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 340.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อย กว่า 1700.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังหินผุ ข้างละ 0-0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย หมู่ที่ 9 บ้านใหม่คีรีราษฎร์ ตำบลคีรี ราษฎร์ อำเภอบพพระ จังหวัดตาก ตามแบบ เลขที่ อบต.คร.050/2568,คร.ท 1-01	967,000	-	-	-	√	-	-	กองช่าง	

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน						
					ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
43	ปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริม เหล็กโดยการเสริม ผิวลาดยางแอสฟัล ติกคอนกรีต (Asphalt Overlay)	ขนาดกว้าง 4.90 เมตร ความยาว 400.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1960.00 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ยอดคีรี ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามแบบเลขที่ อบต.คร.051/2568	942,000	-	-	-	√	-	-	กองช่าง	
44	ปรับปรุงถนน ลูกรังเป็นถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 312.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 936.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลง ลูกรังหินผุ ช้างละ 0-0.25 เมตร พร้อมป้าย โครงการ 1 ป้าย หมู่ที่ 11 บ้านใหม่ดินแดง ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามแบบเลขที่ อบต.คร.052/2568,คร.ท 1-01	535,000	-	-	-	√	-	-	กองช่าง	

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน						
					ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
45	ปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริม เหล็กโดยการเสริม ผิวลาดยางแอสฟัล ติกคอนกรีต (Asphalt Overlay)	ขนาดกว้าง 4.90 เมตร ความยาว 184.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอส ฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 901.60 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย หมู่ที่ 12 บ้าน ห้วยไผ่ ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัด ตาก ตามแบบเลขที่ อบต.คร.053/2568	438,500	-	-	-	√	-	-	กองช่าง	

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน						
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
46	ปรับปรุงถนน ลูกรังเป็นถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 264.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อย กว่า 1320.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังหิน ผุ ช้างละ 0-0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย หมู่ที่ 13 บ้านร่มเกล้าเจริญสุข ตำบล คีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามแบบ เลขที่ อบต.คร.055/2568,คร.ท 1-01	779,500	-	-	-	√	-	-	กองช่าง	
			22,392,600						6,615,578.51		
จำนวน 46 โครงการ					22,392,600 บาท						

